

Fecha del informe, abril 11 de 2025

### EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO de la

Alcaldía **MEJORA** cuando los funcionarios trabajan en equipo con autocontrol, autogestión y autorregulación

Para lograr la satisfacción de la ciudadanía



"Control ínterno eres tú, soy yo, somos la Alcaldía de Manízales"

### "JUNTOS FORTALECEMOS EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO"

Autorregulación: Es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas







bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política.

#### TABLA DE CONTENIDO

1.	PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5
2.	MARCO LEGAL	. 11
3.	GENERALIDADES	. 12
3.1	PLANES DE MEJORAMIENTO	. 12
3.2	METODOLOGIA DE CALIFICACION	. 14
3.3	DESARROLLO DEL INFORME	. 15
4.	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	. 16
	AUDITORÍAS EFECTUADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL NICIPIO DE MANIZALES.	. 16
	INVENTARIO DE PLANES DE MEJORAMIENTO A LOS CUALES SE LES ALIZO SEGUIMIENTO FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2025	
	ESTADO EN EL CUAL SE RINDIERON LOS PLANES DE MEJORAMIENT SPUES DEL SEGUIMIENTO REALIZADO.	
GE)	1 PLANES DE MEJORAMIENTO REPORTADOS A LA CONTRALORIA NERAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES COMO CERRADOS. FECHA RTE 31 DE MARZO DE 2025.	. 21
EDI SE(	1.1 ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN 4.1.2023 INSTITUCION UCATIVA INEM. SECRETARIAS INVOLUCRADAS INVOCRADOS CRETARÍA DE EDUCACION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA TES (OBRAS PÙBLICAS).	
AIN	LES (ODRAS FUDLICAS).	. 22







4.3.1.2 RECURSOS NATURALES SECRETARIAS INVOLUCRADAS SECRETARIA GENERAL (UNIDAD DE CONTROL INTERNO)24
4.3.1.3 DENUNCIA I.E.SAN PIO X LA CAPILLA B ENEA; INVOCRADOS SECRETARIA DE EDUCACION SECRETARIA INFRAESTRUCTURA ANTES (OBRAS PÙBLICAS)
4.3.1.4 ATENCIÓN A DENUNCIA PISTA DE BMX DEL BOSQUE POPULAR EL PRADO DE LA CIUDAD DE MANIZALES; SECRETARIAS INVOLUCRADAS SECRETARIA DEL DEPORTE Y SECRETARIA JURIDICA
4.3.1.5 AUDITORIA AFG-1.01-2024 FINANCIERA Y DE GESTION VIGENCIA 2023. HAY 9 SECRETARIAS INVOLUCRADAS ASI:
4.3.1.6 DENUNCIA 80013-2023-799 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.2310031291 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA DE MANIZALES (SECRETARIA DE HACIENDA Y PLANEACIÓN), CON LA EMPRESA TREMENDA CREATIVA & BTL
4.3.1.7 DENUNCIA "ANALIZAR Y EVALUAR LAS FASES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ADELANTADAS POR LA ALCALDÍA DE MANIZALES PARA ENTREGAR EN COMODATO EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ESTADIO PALOGRANDE, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN Y EL RESPECTIVO IMPACTO FISCAL
4.3.2 PLANES DE MEJORAMIENTO REPORTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES COMO ABIERTOS FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2025
4.3.2.1 DENUNCIA BULEVAR DE LA ENEA LA NO CONSTRUCCION DEL BULEVAR DEL BARRIO LA ENEA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES; SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN. 42
4.3.2.2 DENUNCIA LOCALES COMERCIALES UBICADOS BAJO EL PUENTE DE LA CARRERA 20. SECRETARÍAS INVOLUCRADAS: PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA, HACIENDA, INTERIOR
4.3.2.3 ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AEF 3.2.2024-ALCALDÍA DE MANIZALES CENTRALIDAD UNIVERSITARIA - CAMPUS MANIZALES OBRAS DEL BULEVAR DE LA 19. SECRETARIA INVOLUCRADA
INFRAESTRUCTURA50







4.3.2.4 DENUNCIA PERSONERIA MUNICIPAL CONSTRUCCION PISO 4	
(ALCALDIA DE MANIZALES); PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL	
PROCESO DE SELECCIÓN MC-040-2023 (ADECUACION PISO 4 ALCALDIA D	E
MANIZALES), SECRETARIA INVOLUCRADA INFRAESTRUCTURA	53
4.3.2.5 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AC-2.3-2024 "CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO DE MANIZALES + GRANDE 2020-2023";	
SECRETARIA INVOLUCRADA PLANEACION	58
4.3.2.6 AUDITORÍA AC-2.1-2024 COMPONENTE AMBIENTAL. SECRETARIA	A





#### 1. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

#### INTERIORIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El artículo 209 de la constitución Política: "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley".

En el artículo 269 de la CP, se establece que "las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas."

• La Ley 87 de 1993 Por medio de la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones, establece:

ARTÍCULO 1º. Definición del control interno. Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.







El ejercicio de control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad del mando.

**PARÁGRAFO.** El control interno se expresará a través de las políticas aprobadas por los niveles de dirección y administración de las respectivas entidades y se cumplirá en toda la escala de estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de técnicas de dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, de manuales de funciones y procedimientos, de sistemas de información y de programas de selección, inducción y capacitación de personal.

ARTÍCULO 2º. Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientarán al logro de los siguientes objetivos fundamentales:

- a. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten;
- b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional;
- c. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad;
- d. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional;





- e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros;
  - f. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos;
  - g. Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación;
  - h. Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características.

ARTÍCULO 6°. Responsabilidad del control interno. El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también será de responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos.

ARTÍCULO 9°. Definición de la unidad u oficina de coordinación del control interno. Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o directivo, encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

PARÁGRAFO. Como mecanismos de verificación y evaluación del control interno se utilizarán las normas de auditoría generalmente aceptadas, la selección de







indicadores de desempeño, los informes de gestión y de cualquier otro mecanismo moderno de control que implique el uso de la mayor tecnología, eficiencia y seguridad.

PARÁGRAFO. Como mecanismos de verificación y evaluación del control interno se utilizarán las normas de auditoría generalmente aceptadas, la selección de indicadores de desempeño, los informes de gestión y de cualquier otro mecanismo moderno de control que implique el uso de la mayor tecnología, eficiencia y seguridad.

ARTÍCULO 12. Funciones de los auditores internos. Serán funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes:

- a. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno;
- b. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando;
- c. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función;
- d. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad;
- e. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios;





- f. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin de que se obtengan los resultados esperados;
- g. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios;
- h. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional:
- i. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que, en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente;
- j. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento;
- k. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas;
- 1. Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el carácter de sus funciones.

PARÁGRAFO. En ningún caso, podrá el asesor, coordinador, auditor interno o quien haga sus veces, participar en los procedimientos administrativos de la entidad a través de autorizaciones y refrendaciones.

### **MODELO INTEGRADO DE** PLANEACION Y GESTION (MIPG) DIMENSION 7 CONTROL INTERNO



\*Fuente: Modelo Integrado de Planeación y Cestión – MIPC









El propósito de esta dimensión es suministrar una serie de lineamientos y buenas prácticas en materia de control interno, cuya implementación debe conducir a las entidades públicas a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público.

Con esta dimensión, y la implementación de la política que la integra, se logra cumplir el objetivo de MIPG "Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua".

El Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito.





#### 2. MARCO LEGAL

- Ley 87 de 1993, "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones."
- La Resolución No. 246 de diciembre de 2023 expedida por la Contraloría General del Municipio de Manizales, "POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO A IMPLEMENTAR LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.

#### NORMATIVIDAD INTERNA:

- Vigente para el periodo vigencia 2022 septiembre 2024.
  - Decreto 0590 del 26 de noviembre de 2022 expedido por el alcalde de Manizales; "Por el cual se delega una función administrativa y se designan los responsables de la suscripción, seguimiento y cumplimiento en los planes de mejoramiento.
- Vigente para el periodo septiembre 2024 a la fecha del presente informe.
  - O Decreto 0660 del 26 de septiembre de 2024 expedido por el alcalde de Manizales; "Por el cual se delega una función administrativa y se designan los responsables de la suscripción, seguimiento y cumplimiento en los planes de mejoramiento".







#### 3. GENERALIDADES

#### 3.1 PLANES DE MEJORAMIENTO

Se caracterizan como aquellas acciones necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de los procesos, como resultado de la Autoevaluación realizada por cada líder de proceso, de la Auditoría Interna de la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces y de las observaciones formales provenientes de los Órganos de Control.

El Plan de Mejoramiento, es el instrumento que recoge y articula todas las acciones prioritarias que se emprenderán para mejorar aquellas características que tendrán mayor impacto con los resultados, con el logro de los objetivos de la entidad y con el plan de acción institucional, mediante el proceso de evaluación.

El objetivo primordial del Plan de Mejoramiento es promover que los procesos internos de las entidades se desarrollen en forma eficiente y transparente a través de la adopción y cumplimiento de las **ACCIONES EFECTIVAS**, o de la implementación de metodologías orientadas al mejoramiento continuo.

Los Planes de Mejoramiento producto de la vigilancia de la gestión fiscal del Estado ejercida por la Contraloría General de la República, y las Contralorías territoriales se regirán por los métodos y procedimientos que éstas prescriban. El Plan de Mejoramiento acordado con la Contraloría General de la República o las Contralorías Departamentales o Municipales, se entiende como el conjunto de acciones que ha decidido adelantar un sujeto de control fiscal tendientes a subsanar o corregir hallazgos negativos de orden administrativo que hayan sido identificados en ejercicio de la Auditoría Gubernamental o Auditorías Especiales con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o a mitigar el impacto ambiental. A la Contraloría General de





### ALCALDÍA DE MANIZALES Unidad de Control Interno

## UNIDAD DE CONTROL INTERNO INF-CI-004-2025 INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2025

la República y las Contralorías territoriales les corresponde dictar normas sobre planes de mejoramiento de las entidades sujetas de control y vigilancia respectivas.

En el orden Territorial, las entidades deberán adoptar los lineamientos que para tal efecto establezcan las Contralorías Territoriales.

Los Planes de Mejoramiento generados por la auditoría realizada por las Contralorías operan de manera independiente respecto de los obtenidos como producto de la Auditoría Interna.

Este Componente se estructura a través del elemento Plan de Mejoramiento.

El Plan de Mejoramiento: Integra las acciones de mejoramiento que buscan fortalecer el desempeño, cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, los compromisos adquiridos con los organismos de control fiscal, de control político y con las partes interesadas, así como la evaluación de la Oficina de control Interno y las autoevaluaciones realizadas.

El Plan de Mejoramiento Institucional recoge las recomendaciones y análisis generados en el desarrollo del Componente de Auditoría Interna y las observaciones del órgano de Control Fiscal; en él se **DEBEN INTEGRAR LAS ACCIONES** de mejoramiento que tienden a fortalecer tanto a los procesos como a los servidores públicos y a la institución misma, abordando de esta manera planes de mejoramiento según sea el resultado de las evaluaciones o auditorías.







#### 3.2 METODOLOGIA DE CALIFICACION

Se manejan DOS (2) criterios para la evaluación del Plan de Mejoramiento así:

CUMI	PLIMIENTO DE LAS AC	CCIONES	EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES					
CALIFICACION	CONCEPTO	PONDERACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES	CALIFICACION	CONCEPTO	PONDERACION DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES			
0	NO CUMPLIDA		0	NO HA SIDO EFECTIVA				
1	1 PARCIALMENTE CUMPLIDA		1	PARCIALMENTE EFECTIVA	80%			
2	TOTALMENTE CUMPLIDA		2	TOTALMENTE EFECTIVA				

#### EJEMPLO DE CALIFICACION

		LUACION DEL C AN DE MEJORA				RESULTADOS DE I				LAS ACCIONES O	CONTENIDAS E
NUMERO DEL HALLAZGO	CANTIDAD DE CALIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ACCIONES Y ACCIONES DE LAS ACCIONES			NUMERO DEL	ACCIONES DEFINIDAS	CALIFICACION	DE LA RIEU TIVIDAD I				
	POR HALLAZGO (UNA POR UNA)	(2 CALIFICACION) (TOTAL CUMPLIDO)	(7 CALIFICACION) (PARCIAL CUMPLIDO)	(O CALIFICACION) (NO CUMPLIDO)		1000	POR HALLAZGO (UNA POR UNA)	(2 CALIFICACION) (EFECTIVA)	(I CALIFICACION) (PARCIAL EFECTIVA)	(8 CALBFICACION) (EL HALLAZOO PERSISTE NO EFECTIVA)	
	1	2 1 2					1		1,5		
14	2	2				14	2	2			
eta de la	3	2					3	2			
	1	2					1		1		
21	2	2				21	1		1		
	3	2			PÓRCINTAJE DE CUMPLIMIDITO		3		1	0	PORCHNYARE
	TOTAL CUMPLIMENTO DE LAS ACCIONES		12		100%		TOTAL CUMPLIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES		7,5		6374
	CUMPLIMIENTO ESPERADO		12		100%		CUMPLIMENTO ESPERADO		12		100%

Fuente: Unidad de Control Interno

CORTE											
VARIABLES A EVALUAR	CALIFICACION PARCIAL ( OBTENIDA)	PORCENTAJE PONDERADO. FSTABLECIDO POR EL ENTE DE CONTROL	PORCENTAJE TOTAL OBTENIDO ( APLICANDO LA PONDERACION)	PARAMETROS	DEL ENTE CONTROL						
		(SEGÚN METODOLOGIA)		CUMPLE	NO CUMPLE						
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES	100%	20%	20%								
EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES	63%	80%	50%								
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO			70,00%	PO 00 +E7 (01)	X X						
CONCE	PTO (CUMPLE O NO CUM	MPLE)	NO CUMPLE	.= o > al 80%	. < al 80%						

Página **14** de **63** 





#### 3.3 DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe se desarrolla en cumplimiento de lo establecido en la Ley 87 de 1993 del 29 de noviembre de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones", ARTÍCULO 12. FUNCIONES DE LOS AUDITORES INTERNOS.

**AUDITORA:** 

GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO, Directora

de control Interno

**OBJETIVO:** 

Verificar el nivel de avance de los planes de mejoramiento que tiene suscrito la alcaldia con la contraloria general del municipio fruto de las auditorias efectuadas por el ente de control. Con fecha corte 30 de marzo de 2025. Confrontando el

cumplimiento de las acciones y su efectividad.

**ALCANCE** 

Los 13 planes de mejoramiento que se tenian abiertos

a dicembre de 2024.

#### **METODOLOGÍA**

- ✓ Revisión y Análisis de información.
- ✓ Pruebas documentales.








#### 4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

### 4.1 AUDITORÍAS EFECTUADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.

Es de anotar, que las auditorias efectuadas por el ente de control corresponden a vigencias 2023. Donde el total de Hallazgos generados fueron 52. Como se muestra a continuación:

ITEM	TEMA DE LA UDITORIA	NUMERO DE HALLAZGOS	ADMINISTR ATIVOS	FISCAL	DISCIPLINARIO	SANCIONATO RIO
1	DENUNCIA PISTA BMX	2	2	0	0	1
2	DENUNCIA I.E PIO X	1	1	1	0	0
3	GESTION AMBIENTAL	1	1			
4	FINANCIERA Y DE GESTION VIGENCIA 2023	21	21	7	8	2
5	TREMENDA CREATIVA &BTL	1	1	1	0	0
6	CONTRATOS DE COMODATO DEL ESTADIO PALOGRANDE Y UNIDAD DEPORTIVA	7	7	2	5	1
7	DENUNCIA BULEVAR DE LA ENEA	3	3	0	2	0
8	ACTUACION ESPECIAL BULEVAR DE LA 19 Y CICLORUTA	7	7	6	7	0
9	PISO 4 DE LA ALCALDIA	2	2	0	2	0
10	GESTION AMBIENTAL	1	1	0	1	0
11	PLAN DE DESARROLLO 2020-2023	5	5	0	1	0
12	LOCALES COMERCIALES BAJO EL PUENTE CRA20	1	1	0	0	0
	TOTAL	52	52	17	26	4







### **ALCALDÍA** DE MANIZALES Unidad de Control Interno

### UNIDAD DE CONTROL INTERNO INF-CI-004-2025 INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORIA **GENERAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES** PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2025

4.2 INVENTARIO DE PLANES DE MEJORAMIENTO A LOS CUALES SE LES REALIZO SEGUIMIENTO FECHA CORTE 31 **DE MARZO DE 2025.** 

La Alcaldía de Manizales tiene suscritos con la Contraloría General del Municipio de Manizales 13 PLANES DE MEJORAMIENTO fruto de auditorías efectuadas por dicho ente de control como se muestra a continuación:

#### AUDITORIAS Y PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO 2023-2024-2025

	VIGENCIA AUDITADA	NUMERO AUDITORIA	SECRETARIA	TEMA DE LA UDITORIA	NUMERO DE HALLAZGOS	NUMERO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA PROYECTADA PARA CUMPLIR Y CERRAR EL PLAN
	2021-2022	AEF 4.1. 2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN (INEM)	3	1 2023	lanes, 24 de abril de 2023	sábado, 30 de septiembre de 2023
2	2022	AC . 2.1-2023	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	RECURSOS NATURALES	1	13 2023	viernes, 22 de septiembre de 2023	domingo, 31 de marzo de 2024
	2022	DENUNCIA 2023	SECRETARIA DE DEPORTE	DENUNCIA PISTA BMX	2	14 2023	juoves, 28 de diciembre de 2023	domingo, 31 de diciembre de 2023
4	2023	DENUNCIA 2023	EDUCACION - OBRAS PUBLICAS	DENUNCIA LE PIO X	1	4 2023	lunes, 28 de agosto de 2023	viernes, 23 de febrero de 2024
1	2023	1.1.2024	HACIENDA, MOVILIDAD, SERVICIOS ADMOSSITRATIVOS, DAPE AESTRICTURA, DEPORTIL JURIDICA GENERAL-(CONTROL INTERON), DESARROLLO SOCIAL, MEDIO AMSIENTE	FINANCIERA Y DE GESTION VIGENCIA 2023	*	2 2024	martes, 28 de mayo de 2024	jures, 26 de noviembre de 2024
2		CONTRATO 2310031291	PLANEACION- HACIENDA	TREMENDA CREATIVA &BTL	1	12 2024	miércoles, 12 de junio de 2024	jueves, 12 de diciembre de 2024
		AEF 3.1-2024	HACIENDA- DEPORTE- INFRAESTRUCTURA- JURIDICA	CONTRATOS DE COMODATO DEL ESTADIO PALOGRANDE Y UNIDAD DEPORTIVA		13 2024	viemes, 23 de agosto de 2024	vícmos, 28 de febrero de 2025
		DENUNCIA	INFRAESTRUCTURA	DENUNCIA BULEVAR DE LA ENEA	3	14 2024	јиочев, 26 de septiembre de 2024	kunes, 31 de marzo de 2025
,		3.2.2024	INFRAESTRUCTURA	ACTUACION ESPECIAL BULEVAR DE LA 19 Y CICLORUTA	5	15 2024	juevos, 5 de diciembre de 2024	lunes, 30 de junio de 2025
5		DENUNCIA	INFRAESTRUCTURA	PISO 4 DE LA ALCALDIA	2	16 2024	jueves, 5 de diciembre de 2024	lanes, 30 de junio de 2025
		DENUNCIA	INFRAESTRUCTURA	LOCALES COMERCIALES BAJO EL PUENTE CRA20	1	17-2024	miércoles, 18 de diciembre de 2024	lunes, 30 de junio de 2025
		2.3.2024	PLANEACION	PLAN DE DESARROLLO	5	"1-2025	jueves, 9 de enero de 2025	miércoles, 9 de julio de 2025
,		2.1,2024	MEDIO AMBIENTE	COMPONENTE AMBIENTAS	1	"2-2025	martes, 7 de enero de 2025	kmes, 7 de julio de 2025
	TOTAL PLANES							







4.3 ESTADO EN EL CUAL SE RINDIERON LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DESPUES DEL SEGUIMIENTO REALIZADO.

El termino para rendir el avance al ente de control ERA EL 7 DE ABRIL DE 2025. Rendición que se llevó a cabo en dicha fecha a las 18:37 pm. Como se aprecia a continuación:

```
CONTRALORÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS
Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2025.04.07 18:37:06
Archivo de ingreso . . . . . . . . . . . . FORMATO_202502_F30_CGMM.CSV
Entidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . ALCALDÍA DE MANIZALES
Funcionario que rinde. . . . . . . . . [ALCALDIAGMALVAREZV] - ALVAREZ VASCO
GLORIA MARLENY
Código del Formulario . . . . . . . . . . . . F30_CGMM
Vigencia de la rendición . . . . . . . . . . . 2025-02
Anexos Encontrados / Requeridos . . . . . . 2 / 2
Descripción del Formulario . . . . . . . FORMATO 30. AVANCE PLANES DE
MEJORAMIENTO
Total de registros para incorporar . . . 1
Tiempo de proceso . . . . . . . . . . . . .
                                  00:00:00.0090087
**** F I N L O G
```

De los 13 planes de mejoramiento suscritos con el ente de control se reportaron a la contraloría; siete (7) de ellos cerrados; y seis (6) con estado abierto así:








		Α	AUDITORIAS Y PLANES DE M	EJORAMIENTO A	UDITOR	IAS CONTR	ALORIA GENERAI	DEL MUNICIPIO	2023-202	4-2025					DEL PLAND
	VIGENCIA AUDITADA	NUMERO AUDITORIA	SECRETARIA	TEMA DE LA UDITORIA	NUMERO DE HALAZGOS	NUMERO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA PROYECTADA PARA CUMPLIR Y CERRAR EL PLAN	AVANCE A MARZO DE 2024	AVANCE A JUNIO DE 2024	AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2024	AVANCE A DICTEMBRE DE 2024	AVANCE A MARZO DE DE 2025	CERRADO	AMERTO
	2021-2022	AEF 4.1. 2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN (INEM)	3	1 2023	lunes, 24 de shull de 2033	sabado, 30 de septiembre de 2023	70%	80%	85%	95%	100%	x	
	2022	AC . 2.1-2023	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	RECURSOS NATURALES	46	13 2023	vierzes, 22 de septiembre de 2023	demingo, 31 de muno de 2024	20%	20%	60%	100%	100%	Х	
	2022	DENUNCIA 2023	SECRETARIA DE DEPORTE	DENUNCIA PISTA BMX	2	14 2023	jaeves, 28 de dissembre de 2013	domningo, 31 de dariembre de 2003	10%	10%	60%	88%	88%	X	
	2023	DENUNCIA 2023	EDUCACION - OBRAS PUBLICAS	DENUNCIA LE PIO X	E	4 2023	hmes. 28 de agosto de 2023	viennes, 23 de fabrero de 2024	60%	60%	80%	86%	100%	X	
	2025	1.1.2024	HACEINDA, MOVELDAD, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, INFRAESTRUCTURA, DEPORTE, RIERDEA GENERAL-CONTROL INTERNO), DES ARROLLO SOCIAL, MEDIS AMBIENTE.	FINANCHERA Y DE GESTION VIGENCIA 2023	F	2 3024	murkur, 28 de mayo de 2024	jueves, 28 do accessabre de 2024	NAP	NAP	26%	45%	93%	x	
		CONTRATO 1310031391	PLANEACYON-HACIENDA	TREMENDA CREATIVA ABIL	,	12 2024	suircoles, 12 de junio de 2024	jueves, 12 de diajembre de 2024	NAP	NAP	20%	28%	100%	X	
		ARF 3.1-2024	HACIENDA- DEPORTE- INFRAESTRUCTURA- AURIDICA	CONTRATOS DE COMODATO DEL ESTADIO PALOGRANDE Y UNIDAI DEPORTIVA		13 2024	viemes, 23 de agosto de 2024	vienne, 28 de fébruro de 2025	NAP	NAP	NAP	7%	100%	x	
		DENUNCIA	INFRAENTRUCTURA	DENUNCIA BULEVAR DE LA ENEA		14 2024	janver, 26 de applianatre de 2004	htton, 31 do sustav de 2025	NAP	NAP	NAP	27%	43%		x
		3.2.2024	INFRAESTRUCTURA	ACTUACION ESPECIAL BULEVAR DE LA 19 Y CECLORUTA		15 2024	jumas, 5 de diciembre de 2004	finer, 30 de junto de 2025	NAP	NAP	NAP	NAP	57%		X
		DENUNCIA	INFRAESTRUCTURA	PISO 4 DE LA ALCALDIA		16 2024	jureur, 5 da diciembre de 2024	Janes, 30 de justo de 2025	NAP	NAP	NAP	NAP	0%		X
		DENUNCIA	INFRAESTRUCTURA	LOCALIS COMERCIALES BARO EL PL'ENTE CRAZO		17-9094	mitroller, 18 de dicimbre de 2024	juste. 30 de jusio de 2025	NAP	NAP	NAP	NAP	0%		X
Section 19		2.3.2024	PLANEACION	PLAN DE DESARROLLO	1	11-3025	Juevos, 9 de armo de 2025	midrovine, Wile jobs de 2025	NAP	NAP	NAP	NAP	44%		х
Section 2		2.1,2024	MEDIO AMBIENTE	COMPONENTE AMBIENTAS	1	*2-3025	mertes, 7 du essen de 2025	lunes, 7 de julio de 2005	NAP	NAP	NAP	NAP	67%		X

COMPARATIVO DE PLANES DE MEJORAMIENTO CERRADOS Y ABIERTOS A MARZO DE 2025



Es de anotar que no se reportó avance de los planes de mejoramiento fruto de las auditorias PISO 4 DE LA ALCALDIA y LOCALES COMERCIALES BAJO EL PUENTE CRA20; toda vez que la información fue enviada a control interno en fecha y hora posterior a la Rendición como se muestra a continuación: sin embargo, las fechas límites para ejecutar las acciones planteadas en los

H






planes de mejoramiento vencen en junio de 2025. La información sobre el avance se tendrá en cuenta para ser rendida en el segundo trimestre de la vigencia 2025.



Evidencia del envió del informe de la auditoria Locales Comerciales. El 10 de abril de 2025.












4.3.1 PLANES DE MEJORAMIENTO REPORTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES COMO CERRADOS. FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2025.

De los 13 planes de mejoramiento que se tienen vigentes a marzo 31 de 2025; 7 de ellos fueron cerrados es decir el 53% así:

AU	DITORIAS Y PLANES DE ME	JORAMIENTO AU	DITORIA	S CONT	TRALORIA (	GENERAL DEL MU	NICIPIO 2023-2024	-2025	ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
NUMERO AUDITORIA	SECRETARIA	TEMA DE LA UDITORIA	NUMERO DE BALLAZGOS	TOTAL ACCIONES	NUMERO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA PROYECTADA PARA CUMPLIR Y CERRAR EL PLAN	AVANCE A MARZO DE DE 2025	CERRADO
AEF 4.1. 2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN (NEM)	3	0	1 2023	Aunes, 24 de abril de 2023	sábado, 30 de septiembre de 2023	100%	X
AC . 2.1-2023	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	RECURSOS NATURALES	1	1	13 2025	viennes, 22 de septiembre de 2023	domingo, 31 de marzo de 2024	100%	X
DENUNCIA 2023	SECRETARIA DE DEPORTE	DENUNCIA PISTA BMN	1	2	14 2023	jueves, 28 de diciembre de 2023	domingo, 31 de diciembre de 2023	88%	X
DENUNCIA 2023	EDUCACION - OBRAS PUBLICAS	DENUNCIA LE PIO X	46	(m) +2	4 2023	lunes, 28 de agosto de 2023	vierses, 23 de febrero de 2024	100%	X
1.1.2024	HACTENDA, MOVILIDAD, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, INGRAESTRUCTURA, DEPORTE, JURIDICA GENERAL-ICONTROL INTERNO, DESARROLLO SOCIAL, MEDIO AMBRINTE	FINANCIERA Y DE GESTION VIGENCIA 2023	21	at .	2 7024	marties, 28 de mayo de 2004	jueves, 28 de noviembre de 2024	93%	x
ONTRATO 2316031291	PLANEACION- HACTENDA	TREMENDA CREATIVA ABTL	1	1	12 2024	miércoles, 12 de junio de 2024	jueves, 12 de diciembre de 2024	100%	x
AEF 3.1-2024	HACTENDA- DEPORTE- INFRAESTRUCTURA- JURIDICA	CONTRATOS DE COMODATO DEL ESTADIO PALOGRANDE Y UNIDAE DEPORTIVA		14	13 2024	viemes, 23 de agosto de 2024	viennes, 28 de febrero de 2025	100%	X









4.3.1.1 ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN 4.1.2023 INSTITUCION EDUCATIVA INEM. SECRETARIAS INVOLUCRADAS INVOCRADOS SECRETARIA DE EDUCACION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ANTES (OBRAS PÙBLICAS).

Es de anotar que el plan de mejoramiento se suscribió el 22 de marzo de 2023 y la última fecha de vencimiento de las acciones era el 30 de septiembre de 2023.

NRO DEL HALLAZGO				ENCIA EL AZGO	DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCION, ACCION
DEBILIDAD / ACCION PREVENTI VA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO/ DEBILIDAD/ ACCION PREVENTIVA			D	CORRECTIVA O ACCION PREVENTIVA
1	HALLAZGO NRO 1. SECRETARIA DE EDUCACIÓN - ERUM.  NO PUBLICACIÓN EN SECOP II DE LA INFORMACIÓN COMPLETA DE LOS CONTRATOS 2116261086 DE 2021, 2206090640 DE 2021.  TRANSVERSAL A LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE MANIZALES -ERUM-048-2022.	1- Error involuntario de la obligatoriedad de publicar la matriz de riesgos en documento a parte en el SECOPI y el SECOP II fundamentados en el regimen de contratación de la ERUM y la Alcaldía de Manizales.	x	x	1 - Revisar la publicación en el SECOP I y SECOP II de la totalida de los documentos cargados en los contratos 2111261086 de 2021, 2206090640 de 2022 y publicarlos los faltantes si el sistema lo permite  1 - Realizar seguimiento mediante lista de chequeo a la publicación de la totalidad de los documentos precontractuales, contractuales y post contractuales en el SECOP II de los contratos de obra pública para los establecimientos educativos oficiales del municipio de Manizales.
2	HALLAZGO NRO 2. SECRETARIA EDUCACION	Debilidades en la elaboración de los estudios previos en cuanto a la estructuración del analiss de riesgos y la forma de mitigarlos	x	x	1- Aplicar lo contenido en el manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación- M-ICR-01 de Colombia Compra Eficiente.
3	HALLAZGO NRO 3. SECRETARIA EDUCACION.  LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. 2211301346 ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y LA ERUM POR VALOR DE \$947.993.320.	1-No realizar la contratación para realizar el reforzamiento estructural de la Infraestructura de la Institución Educativa INEM	x	x	1- Gestionar recursos por el orden de los 19 Mil Millones para ejecutar el reforzamiento estructural de los bloques D y E de la Institución Educativa INEM Baldomero Sanín Cano, como lo especifica los estudios de vulnerabilidad sismica y reforzamiento estructural

TEMA DE LA UDITORIA	NUMERO DE HALLAZGOS	TOTAL ACCIONES	NUMERO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN (INEM)	3	4	1 2023






### ALCALDÍA DE MANIZALES Unidad de Control Interno

# UNIDAD DE CONTROL INTERNO INF-CI-004-2025 INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2025

La secretaria de educación **e infraestructura** envían informes de seguimiento así: los cuales reposan en la carpeta de auditoría y en medio magnético.

			UCRADA	SECRETARIA
	ESTRUCTURA	INFRAI	CALD	EDUCACION
	FECHA DEL INFORME	NFORME NRO	FECHA DEL INFORME	INFORME NRO
	30 de junio de 2023	1	30 de junio de 2023	1
		7	15 de septiembre de 2023	2
FECHA DE VENCIMIENT			30 de diciembre de 2023	3
ACCION 30 D	30 de junio de 2024	4	30 de junio de 2024	4
SEPTIEMBRE I	24 de septiembre de 2024	5	24 de septiembre de 2024	5
	4 de diciembre de 2024	6	4 de diciembre de 2024	6
	6 de marzo de 2025	7	6 de marzo de 2025	7



Se evidencian gestiones realizadas por la presente administración 2024-2025 para subsanar las debilidades encontradas.

Plan de mejoramiento CERRADO A MARZO DE 2025.







4.3.1.2 RECURSOS NATURALES SECRETARIAS INVOLUCRADAS SECRETARIA GENERAL (UNIDAD DE CONTROL INTERNO).

Es de anotar que el plan de mejoramiento se suscribió el 22 de septiembre de 2023.

NRO DEL HALLAZGO / DEBILIDAD/ ACCION	DESCRIPCIÓN HALLAZGO/ DEBILIDAD/ ACCION PREVENTIVA	INCIDENCA	DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCION, ACCION CORRECTIVA O MEJORA O ACCION PREVENTIVA
3	Omisiòn en la realización de actividades de evaluación, control y seguimiento al componente ambiental en los sujetos y puntos de control, transversal a: Municipio de Manizales.	ADMINISTRATIVA	Incluir en el Plan Anual de Auditorias vigencia 2024, auditoria al Componente Ambiental.


TEMA DE LA UDITORIA	NUMERO DE HALLAZGOS	TOTAL ACCIONES	NUMERO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
RECURSOS NATURALES	1	1	13 2023

Se Incluyo en el Plan Anual de Auditorías vigencia 2024, auditoría al Componente Ambiental; el Plan fue aprobado en Comité Institucional de Control Interno de la Alcaldía de Manizales mediante Acta Nº 1 del 13 de febrero de 2024. Se realizó auditoria AU-CI-004-2024; la cual fue publicada en la página web de la alcaldía en el siguiente link https://manizales.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/informes/informes-de-control-interno/.





COMPARATIVO DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIAS 2023-2024- 2025 (MARZO))



Se evidencian gestiones realizadas por la presente administración 2024-2025 para subsanar las debilidades encontradas.

Plan de mejoramiento CERRADO A MARZO DE 2025.

4.3.1.3 DENUNCIA I.E.SAN PIO X LA CAPILLA B ENEA; INVOCRADOS SECRETARÍA DE EDUCACION SECRETARIA INFRAESTRUCTURA ANTES (OBRAS PÚBLICAS).

Es de anotar que el plan de mejoramiento se suscribió el 24 de agosto de 2023 y la última fecha de vencimiento de la última actividad es el 23 de febrero de 2024.







4.1	BUARRATO ALTO	INCIDENCIA DEL HALLAZGO								CONTRACTOR SO	
NRO DEL HALLAZGO / DEBILIDAD/ ACCION PREVENTIVA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO/ DEBILIDAD/ ACCION PREVENTIVA	A	D	F	ITEM ACCI ONES	DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCION, ACCION CORRECTIVA O MEJORA O ACCION PREVENTIVA	SECRETARIA Y/O DEPENDENCIA				
1	Indebida ejecuciòn del presupuesto designado para el contrato de obra No.	X		1 x		Aprobar en Comitè tècnico de obra y/o Bitàcora de obra, de todos los cambios que se puedan presentar en la ejecución de la obras (ej: Diseños, cantidades, condiciones tècnicas, etc) en los futuros contratos que se lleguen a desarrollar.	Secretaria de Educacion Secretaria de Obras Pùblicas				
	1908260670 de 2,019				2	Levantar acta de dicho Comitè y/o dejar registro en bitàcora.	Secretaria de Educacion Secretaria de Obras Pùblicas				

TEMA DE LA UDITORIA	NUMERO DE HALLAZGOS	TOTAL ACCIONES	NUMERO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
DENUNCIA I.E PIO X	1	2	4 2023

La secretaria de **educación e infraestructura** envían informes de seguimiento así: los cuales reposan en la carpeta de auditoría y en medio magnético.

DENU	JNCIA I.E.SAN PIO	X LA CAPI	LLA B ENEA
	SECRETARIAS I	VOLUCRADAS	
E	EDUCACION	INF	RAESTRUCTURA
INFORME NRO	FECHA DEL INFORME	INFORME NRO	FECHA DEL INFORME
1	30 de septiembre de 2023		
2	30 de diciembre de 2023		
3	20 de marzo de 2024	3	20 de marzo de 2024
4	30 de junio de 2024	4	30 de junio de 2024
5	24 de septiembre de 2024	5	24 de septiembre de 2024
6	4 de diciembre de 2024		
7	6 de marzo de 2025	7	6 de marzo de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ULTIMA ACCION 23 DE FEBRERO DE 2024










#### COMPARARTIVO AVANCE VIGENCIAS 2023-2024-2025 (MARZO)



Se evidencian gestiones realizadas por la presente administración 2024-2025 para subsanar las debilidades encontradas.

Plan de mejoramiento CERRADO A MARZO DE 2025.

4.3.1.4 ATENCIÓN A DENUNCIA PISTA DE BMX DEL BOSQUE POPULAR EL PRADO DE LA CIUDAD DE MANIZALES; SECRETARIAS INVOLUCRADAS SECRETARIA DEL DEPORTE Y SECRETARIA JURIDICA.

Es de anotar que el plan de mejoramiento se suscribió en octubre de 2023 y la última fecha de vencimiento de la última de las acciones era 31 de diciembre de 2023.







DESCRIPCIÓN HALLAZGO/ DEBILIDAD/ ACCION PREVENTIVA	INCIDENCA	ITEM ACCION ES	DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCION, ACCION CORRECTIVA O MEJORA O ACCION PREVENTIVA
SECRETARÍA DE DEPORTE ADMINISTRATIVO Violación al principio de planeación del	Administrativo con presunto alcance	1	Socializar los hallazgos generados en la auditoría y el plan de mejoramiento con los funcionarios y contratistas que participan en la etapa precontractual de la depedencia
contrato de obra No. 2205040612.	Disciplinario.	2	Elaboracion de los documentos precontractuales conforme a los lineamientos indicados por la secretaria juridica) en cuanto a los estudios previos y demás documentos precontractuales como estudios y diseños de los proyectos de infraestructura de la Secretraría del Deporte

TEMA DE LA UDITORIA	NUMERO DE HALLAZGOS	TOTAL ACCIONES	NUMERO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
DENUNCIA PISTA BMX		2	14 2023

Las secretarias enviaron informes de seguimiento así: los cuales reposan en la carpeta de auditoría y en medio magnético.








	SECRETARIAS INVOLUCRADAS			
		DEPORTE		
Λ	FECHA DEL INFORME	INFORME NRO		
	16 de enero de 2024	1		
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAN DE	20 de marzo de 2024	2		
MEJORAMIENTO DICIEMBRE DE 2023	4 de julio de 2024	3		
DIGIENDIED DE 2025	30 de septiembre de 2024	4		





Se evidencian gestiones realizadas por la presente administración 2024-2025 para subsanar las debilidades encontradas.

Plan de mejoramiento CERRADO A MARZO DE 2025.







### 4.3.1.5 AUDITORIA AFG-1.01-2024 FINANCIERA Y DE GESTION VIGENCIA 2023. HAY 9 SECRETARIAS INVOLUCRADAS ASI:

SECRETARIA	HALLAZGO	ACCIONES
	1	1
	2	1
	2	1
	3	1
	4	1
	5	1
	6	1
	7	1
HACIENDA		1
	8	1
	9	1
	10	1
	11	1
	12	1
	19	1
	19	1
	20	1
TOTALES	14	17

SECRETARIA	HALLAZGO	ACCIONES
CENEDAL	5	1
GENERAL	6	1
TOTALES	2	2

Es de anotar que el plan de mejoramiento se suscribió el 28 de mayo de 2024 y la última fecha de vencimiento de acciones era el 28 de febrero de 2025.

SECRETARIA	HALLAZGO	ACCIONES
	13	1
	13	1
	17	1
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	19	1
		1
		1
		1
TOTALES	3	7

ACCIONES
1
1
1
1
1
1
6

SECRETARIA	HALLAZGO	ACCIONES
JURIDICA	10	1
JURIDICA	19	1
TOTALES	1	2

SECRETARIA	HALLAZGO	ACCIONES
	1	1
	7	1
MOVILIDAD	8	1
MOVILIDAD	15	1
	10	1
	19	1
TOTALES	5	6

SECRETARIA	HALLAZGO	ACCIONES
-	16	1
DEPORTE		1
DEFORTE	HALLAZGO	1
		1
TOTALES	2	4

SECRETARIA	HALLAZGO	ACCIONES
		1
DESARROLLO SOCIAL	19	1
TOTALES	1	2

SECRETARIA	HALLAZGO	ACCIONES
INFRAESTRUCTURA	18	1
TOTALES	1	1

\*



Las secretarias enviaron informes de seguimiento así: los cuales reposan en la carpeta de auditoría y en medio magnético.

IN	VENTARIO DE INFORMES I	HACIENDA
ITEM	INFORME NRO	FECHA DEL INFORME
1	1	lunes, 30 de septiembre de 2024
2	2	jueves, 28 de noviembre de 2024
3	DE MAANI	miércoles, 19 de febrero de 2025
INV	ENTARIO DE INFORMES DE	MOVILIDAD
ITEM	INFORME NRO	FECHA DEL INFORME
1	1	domingo, 30 de junio de 2024
2	2	lunes, 30 de septiembre de 2024
3	3 1	martes, 31 de diciembre de 2024
4	4	miércoles, 19 de febrero de 2025
INVENT	ARIO DE INFORMES DE INF	RAESTRUCTURA
ITEM	INFORME NRO	FECHA DEL INFORME
1	1	lunes, 30 de septiembre de 2024
2	2 4 6 9	lunes, 30 de diciembre de 2024
3	3	viernes, 28 de febrero de 2025
INVENTARIO	DE INFORMES DE SERVICIO	OS ADMINISTRATIVOS
ITEM	INFORME NRO	FECHA DEL INFORME
1	TELL	lunes, 30 de septiembre de 2024
2	2	viernes, 31 de enero de 2025
INVENT	TARIO DE INFORMES DE ME	CDIO AMBIENTE
NAMES OF THE PERSON NAMED IN	INFORME NRO	FECHA DEL INFORME
ITEM		

INVENTARIO DE INFORMES DEPORTE					
ITEM	INFORME NRO	FECHA DEL INFORME			
1	1	lunes, 30 de septiembre de 2024			
2	2	lunes, 30 de diciembre de 2024			

INVENT	TARIO DE INFORMES DESAR	ROLLO SOCIAL
ITEM	INFORME NRO	FECHA DEL INFORME
1	1	domingo, 30 de junio de 2024
2	2	lunes, 30 de septiembre de 2024
3	3	viernes, 31 de enero de 2025
	NVENTARIO DE INFORMES	JURIDICA
ITEM	INFORME NRO	FECHA DEL INFORME
1	1	lunes, 30 de septiembre de 2024
2	2	lunes, 30 de diciembre de 2024








### RESULTADO DEL AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A MARZO DE 2025

#### AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO POR SECRETARIA A MARZO 31 DE 2025

SECRETARIA	HALLAZGO	ACCIONES	ESPERADO	CALIFICACION CUMPLIMIENTO 20%	CALIFICACION DE EFECTIVIDAD (80%)	OBSERVACIONES ACCIONES PENDIENTES POI CERRAR
	1	1	2	2	2	
	2	1	2	2	2	
	2	1	2	2	2	
	3	1	2	2	2	
	4	1	2	1	1	1
	5	1	2	2	2	
	6	1	2	2	2	
	7	1	2	2	2	
HACIENDA		1	2	2	1	2
	8	1	2	2	2	
9 10 11	9	1	2	2	2	
	10	1	2	2	2	
	1	2	2	1	3	
	12	1	2	1	0	4 -
	19	1	2	2	2	
	19	1	2	2	2	
	20	1	2	2	1	5
TOTALES	14	17	34	32	28	
PONDERACION				20%	80%	
RES	ULTADO CON LA I	PONDERACION		19%	66%	
AVANCE DEL PL	AN DE MEJOR	AMIENTO DI	E HACIENDA	85	%	

			CUMPLIMIENTO 20%	(80%)
5	1	2	2	2
6	1	2	2	2
2	2	4	4	4
			20%	80%
			20%	80%
	5 6 2	5 1 6 1 2 2	5 1 2 6 1 2 2 2 4	20%










MOVILIDAD	1 7	1	2		(80%)
MOVILIDAD	The state of the s	1 1		2	2
MOVILIDAD		1	2	2	2
MOVILIDAD	8	1	2	2	2
	15	1	2	2	2
		1	2	2	2
	19	Al II	2 PAI	2	2
TOTALES	5	6	12	12	12
PONDERACION		DEI	A NIZALE	20%	80%
RESULTADO CON LA PONDERACION		7		20%	80%
AVANCE DEL PLAN	DE MEJORA	AMIENTO I	DE MOVILIDAD	100	%
SECRETARIA	HALLAZGO	ACCIONES	ESPERADO	CALIFICACION CUMPLIMIENTO 20%	CALIFICACION EFECTIVIDAL (80%)
		1	2	2	2
	13	1	2	2	2
	17	1	2	2	2
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		11-11	2 2	2	2
	19	1	2	2	2
		1	2	2	2
		1	2	2	2
TOTALES	3	7	14	14	14
PONDERACION	-	-	17	20%	80%
RESULTADO CON LA PONDERACION				20%	80%
AVANCE DEL PLAN	DE MEJOR		DE SERVICIOS	100	
SECRETARIA	HALLAZGO	ACCIONES	ESPERADO	CALIFICACION CUMPLIMIENTO 20%	CALIFICACION EFECTIVIDAL (80%)
		1	2	2	2
	14	1	2	2	2
MEDIO AMBIENTE		1	2	2	2
MEDIO AMBIENTE	SQL-M	1	2	2	2
	21	1	2 2	2	2 2
TOTALES	2	6	12	12	12
PONDERACION				20%	80%
RESULTADO CON LA PONDERACION				20%	80%

USO OFIC Calle 19 No. 27 44 Manizales, Caldas, Colombia (5+57 (606) 892 80 00 - +57 (018000) 698 988 🏥 www.manizales.gov.co . 📵 👣 Alcaldía de Manizales. . 🐧 🔾 @CiudadManizales









SECRETARIA	HALLAZGO	ACCIONES	ESPERADO	CALIFICACION CUMPLIMIENTO 20%	CALIFICACION DE EFECTIVIDAD (80%)
DESARROLLO SOCIAL		1	2	2	2
	19	1	2	2	2
TOTALES	1	2	4	4	4
PONDERACION				20%	80%
RESULTADO CON LA PONDERACION				20%	80%
VANCE DEL PLAN DI	E MEJORAM	IENTO DE	SARROLLO SOCIAL	100	%

SECRETARIA	HALLAZGO	ACCIONES	ESPERADO	CALIFICACION CUMPLIMIENTO 20%	CALIFICACION DI EFECTIVIDAD (80%)
JURIDICA	10	1	2	2	2
	19	1	2	2	2
TOTALES	1	2	4	4	4
PONDERACION				20%	80%
RESULTADO CON LA PONDERACION				20%	80%

SECRETARIA	HALLAZGO	ACCIONES	ESPERADO	CALIFICACION CUMPLIMIENTO 20%	CALIFICACION DE EFECTIVIDAD (80%)
INFRAESTRUCTURA	18	1	2	2	2
TOTALES	1	1	2	2	2
PONDERACION				20%	80%
RESULTADO CON LA PONDERACION				20%	80%
VANCE DEL PLAN	DE MEJORAN	MIENTO INFF	RAESTRUCTURA	100	%









AVANCE DEL PI	889	%			
RESULTADO CON LA PONDERACION		DEN	IANIZALE	20%	68%
PONDERACION		AL	CALUIA	20%	80%
TOTALES	2	4	8	8	6,8
		1	2	2	1,8
DEPORTE	19	1	2	2	2
DEPORTE		1	2	2	2
	16	1	2	2	1
SECRETARIA	HALLAZGO	ACCIONES	ESPERADO	CALIFICACION CUMPLIMIENTO 20%	CALIFICACION D EFECTIVIDAD (80%)


#### AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR SECRETARIA DE ACUERDO A SU PARTICIPACION

SECRETARIA	HALLAZGO	ACCIONES	ESPERADO	CALIFICACION CUMPLIMIENTO 20%	CALIFICACION DE EFECTIVIDAD (80%)	CALIFICACION CUMPLIMIENTO 20%	CALIFICACION DE EFECTIVIDAD (80%)	TOTAL AVANCE
HACIENDA	14	17	34	32	28	19%	66%	85%
GENERAL	2	2	4	= 4	4	20%	80%	100%
MOVILIDAD	5	6	12	12	12	20%	80%	100%
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3	7	14	14	14	20%	80%	100%
MEDIO AMBIENTE	2	6	12	12	12	20%	80%	100%
DEPORTE	2	4	8	8	6,8	20%	68%	88%
DESARROLLO SOCIAL	1	2	4	4	4	20%	80%	100%
JURIDICA	1	2	4	4	4	20%	80%	100%
INFRAESTRUCTURA	1	1	2	2	2	20%	80%	100%
TOTALES		47	94	92	86,8	20%	74%	93%
TOTAL HALLAZGOS 21 PONDERACION				20%	80%			
RESULTADO CON LA PONDERACION				20%	74%			
AVANCE GENERAL DEL PLAN DE MEJORAMIENTO				93,4	5%			









Se evidencian gestiones realizadas por la presente administración 2024-2025 para subsanar las debilidades encontradas.

Plan de mejoramiento CERRADO A MARZO DE 2025.

4.3.1.6 DENUNCIA 80013-2023-799 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.2310031291 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA DE MANIZALES (SECRETARIA DE HACIENDA Y PLANEACIÓN), CON LA EMPRESA TREMENDA CREATIVA & BTL.

NRO DEL HALLAZGO / DEBILIDAD/ ACCION PREVENTIVA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO/ DEBILIDAD/ ACCION PREVENTIVA	INCIDENCA	ITEM ACCION ES	DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCION, ACCION CORRECTIVA O MEJORA  V ACCION PREVENTIVA
1	SECRETARIAS INVOLUCRADAS HACIENDA Y PLANEACION  OBSERVACION UNO ADMINISTRATIVA CON PRESUNTO ALCANCE FISCAL. Gestión ineficiente y antieconómica por la celebración y ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No.2310031291, el cual no se ajusta a las actividades establecidas en el proyecto de inversión, por valor de doscientos noventa y un millones novecientos noventa y cuatro mil ciento diez pesos (\$291.994.110).	Administrativa con presunto alcance fiscal.	1	Realizar las gestiones para llevar a cabo capacitación y sensibilización en temas de supervision. A los funcionarios que se designan como Supervisores en las Secretarías de Hacienda y Planeacion de la Administración Municipal









Es de anotar que el plan de mejoramiento se suscribió el 13 de junio de 2024 y la última fecha de vencimiento de las acciones era el 12 de diciembre de 2024.

TEMA DE LA UDITORIA	NUMERO DE HALLAZGOS	TOTAL ACCIONES	NUMERO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
TREMENDA CREATIVA &BTL	61 B	(1) I	12 2024

Las secretarias enviaron informes de seguimiento así: los cuales reposan en la carpeta de auditoría y en medio magnético

	TREME	ENDA	
	SECRETARIAS IN	VOLUCRADAS	
	HACIENDA		PLANEACION
INFORME NRO	FECHA DEL INFORME	INFORME NRO	FECHA DEL INFORME
1	1 30 de septiembre de 2024		30 de septiembre de 2024
2 30 de diciembre de 2024		2	30 de diciembre de 2024
3	3 de marzo de 2025	3	3 de marzo de 2025









Se evidencian gestiones realizadas por la presente administración 2024-2025 para subsanar las debilidades encontradas.

Plan de mejoramiento CERRADO A MARZO DE 2025.

4.3.1.7 DENUNCIA "ANALIZAR Y EVALUAR LAS FASES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ADELANTADAS POR LA ALCALDÍA DE MANIZALES PARA ENTREGAR EN COMODATO EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ESTADIO PALOGRANDE, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN Y EL RESPECTIVO IMPACTO FISCAL.

Es de anotar que el plan de mejoramiento se suscribió el 23 de agosto de 2024 y la última fecha de vencimiento de las acciones era el 28 de febrero de 2025.







NRO DEL HALLAZGO / DEBILIDAD/ ACCION PREVENTIVA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO/ DEBILIDAD/ ACCION PREVENTIVA	DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCION, ACCION CORRECTIVA O ACCION PREVENTIVA
	Hallazgo Administrativo con presunto alcance disciplinario y solicitud de Proceso Administrativo Sancionatorio Por la omisión en el suministro de información requerida al equipo auditor.	1- Los Secretarios de Despacho responsables de los requerimientos, asignaran un funcionario enlace que se encargue de revisar, el requerimiento y garantice la consolidación de la respuesta en su totalidad, aportando evidencias de manera oportuna y eficaz.  2- La Dirección Administrativa de Control Interno, coordinara con las áreas responsables la oportunidad de la respuestas a los requerimientos y verificará el contenido del suministro de información por cada item solicitado por los organismos de control.
2	Hallazgo Administrativo con presunto alcance disciplinario y fiscal por \$34.793.037,00. Inversión de recursos para mantenimiento del Estadio Palogrande mientras se encontraba en ejecución el Contrato de Comodato No.2009150353 suscrito con la FUNDACIÓN ONCE CALDAS	Incluir en el clausulado dentro del comodato, cuales reparaciones asume la Fundacion Once     Caldas y cuales el Municipio de Manizales.
3	Hallazgo Administrativo con presunto alcance disciplinario y fiscal por \$619.500.000,00. Incumplimiento de la obligación de reinvertir el aprovechamiento económico por parte del Comodatario dentro de la ejecución del Contrato de Comodato No.2009150353 suscrito entre el Municipio de Manizales y la Fundación Once Caldas.	1- Seguimiento al cuplimiento de las obligaciones contractuales de los supervisores por parte de los ordenadores del gasto.  2- Coordinación para el ejercicio de la supervisón, mediante reuniones donde se verifique la ejecución del comodato.  3- Requerimiento de informes financiertos de aprovechamiento económico y relación de reinversión por parte del comodatario. Esto se hará desde la supervisión del Contrato de forma bimensual y se registrará en el informe de supervisión que se carga a la plataforma SECOP.
4	Hallazgo Administrativo con alcance disciplinario: Insuficiencia en la cobertura de las pólizas de seguro respecto a los requerimientos contractuales de los bienes entregados en comodato en los contratos 2106040543 por el Municipio de Manizales.	Ajustar las pólizas de seguro conforme a las necesidades de cobertura del contrato 2106040543 por parte del comodatario.      Cargar en el sistema SECOP II, las polizas ajustadas por parte del supervisor del contrato.
5	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por indebida supervisión de las obligaciones 6, 7, 12, 15 y 16 respecto del contrato №2009150353 de 2020 y los sistemas empleados en el municipio para manejo y control de bienes entregados bajo el comodato	1- Mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles por destinación, que pertenecen al comodato y realizar seguimientos.  2- Elaboración de un diagnóstico general del estado del inmueble por parte de los sujetos contractuales para determinar condiciones de conservación del mismo.
6	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el suministro de información incongruente para determinar el monto de los recursos utilizados en inversiones	Coordinar reuniones del equipo de supervisión con el fin de verificar la ejecución del comodato     Coordinar por parte de los supervisiores al comodatario informes financiertos de aprovechamiente conómico y relación de reinversión de forma bimensual con el fin de ser verificados y que formen parte de la carpeta contractual, y se registrará en el informe de supervisión que se carga a la plataforma SECOP.
7	DENUNCIA - Hallazgo Administrativo. Deficiencias en el seguimiento a las inversiones realizadas por ONCE CALDAS S.A. EN REORGANIZACIÓN como contraprestación a la exoneración del Impuesto a Espectáculos Públicos.	Solicitar semesttralmente al Concejo de Manizales sobre el informe de exoneración del Impuesto de Espectáculos Públicos presentado por el Once Caldas S.A. en Reorganización.      Establecer cronogramas de fiscalización al proceso de exoneración del Impuesto de Espectáculos Públicos al Once Caldas S.A.en Reorganización.


Las secretarias enviaron informes de seguimiento así: los cuales reposan en la carpeta de auditoría y en medio magnético.







			LUCRADAS COMODATO DEL ESTA			
	ACIENDA		INFRAESTRUCTURA		DEPORTE	
INFORME NRO	FECHA DEL INFORME	INFOR ME NRO	FECHA DEL INFORME	INFOR ME NRO	FECHA DEL INFORME	
1	31 de diciembre de 2023					FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO AGOSTO 23 DE 2024
2	28 de febrero de 2025					VENCIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EN FEBRERO 28 DE 2025
3	28 de febrero de 2025	3	28 de febrero de 2025	3	28 de febrero de 2025	



Se evidencian gestiones realizadas por la presente administración 2024-2025 para subsanar las debilidades encontradas.

Plan de mejoramiento CERRADO A MARZO DE 2025.





4.3.2 PLANES DE MEJORAMIENTO REPORTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES COMO ABIERTOS FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2025.

De los 13 planes de mejoramiento que se tienen vigentes a marzo 31 de 2025; 6 DE ELLOS PERMANECEN ABIERTOS ES DECIR EL 47% ASÍ:

	RIAS Y PLANES DE ME LORIA GENERAL DEI			ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
NUMERO AUDITORIA	SECRETARIA	TEMA DE LA UDITORIA	AVANCE A MARZO DE DE 2025	ABIERTO
DENUNCIA	INFRAESTRUCTURA	DENUNCIA BULEVAR DE LA ENEA	43%	X
3.2.2024	INFRAESTRUCTURA	ACTUACION ESPECIAL BULEVAR DE LA 19 Y CICLORUTA	57%	X
DENUNCIA	INFRAESTRUCTURA	PISO 4 DE LA ALCALDIA	0%	X
DENUNCIA	INFRAESTRUCTURA	LOCALES COMERCIALES BAJO EL PUENTE CRA20	0%	X
2.3.2024	PLANEACION	PLAN DE DESARROLLO	44%	X
2.1,2024	MEDIO AMBIENTE	COMPONENTE AMBIENTAS	67%	X

- El plan de mejoramiento correspondiente a la auditoria referente a la denuncia del bulevar de la enea; venció en el mes de marzo de 2025. (La fecha de vencimiento de las acciones estaba definida para el mes de marzo de 2025).
- Los otros 5 planes de mejoramiento tienen fecha de vencimiento así:
  - o Tres (3) planes de mejoramiento vencen en el mes de junio de 2025
  - Y dos (2) planes vencen en el mes de julio de 2025.







4.3.2.1 DENUNCIA BULEVAR DE LA ENEA LA NO CONSTRUCCION DEL BULEVAR DEL BARRIO LA ENEA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES; SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN.

Es de anotar que el plan de mejoramiento se suscribió el 26 de septiembre de 2024 y la última fecha de vencimiento de las acciones era el 30 de marzo de 2025.

NRO DEL HALLAZGO / DEBILIDAD/ ACCION PREVENTIVA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO/ DEBILIDAD/ ACCION PREVENTIVA	INCIDENCA	DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCION, ACCION CORRECTIVA O MEJORA O ACCION PREVENTIVA	FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE FINAL DE EJECUCIÓN DE LA ACCION
1	Administrativo con presunto alcance disciplinario: deficiencias en la etapa precontractual y en la suspensión del contrato de obra pública № 2312191454 que impidieron su ejecución, suscritos por la secretaría de obras públicas, la interventoría y la supervisión.	Administrativo con presunto alcance disciplinario	Realizar, socializar e implementar un procedimiento entre la Secretaria de Infraestructura y el área de Contratacion de la Secretaria Juridica que permita complementar los cronogramas de ejecución precontractual planteados en el Manual de contratacion de la Entidad, con el fin de establecer los periodos de tiempo necesarios para adelantar los procesos contratuales en cada una de sus modalidades,	1 de octubre de 2024	31 de marzo de 2025
2	Administrativo con presunto alcance disciplinario: Constitución de	Administrativo con presunto	y de esta forma fortalecer el proceso de planeacion contractual, en los contratos que sean celebrados por la Secretaría de Infraestructura.		
	reservas presupuestales sin justificación	alcance disciplinario	Solicitar capacitacion a la secretaria de hacienda, respecto de las normas presupuestales, reservas, cuentas por pagar, reservas inducidadas, vigencias futuras en otros	1 de octubre de 2024	31 de marzo de 2025
3	Administrativo. Contrato de Obra Pública 2312191454 sin Disponibilidad Presupuestal.	Administrativo	Realizar las gestiones necesarias para solicitar la disponibilidad presupuestal	1 de octubre de 2024	31 de marzo de 2025










TEMA DE LA UDITORIA	NUMERO DE HALLAZGOS	TOTAL ACCIONES	NUMERO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
DENUNCIA BULEVAR DE LA ENEA	E M 3 N I Z	ALBS	14 2024

#### SEGUIMIENTO A MARZO DE 2025 POR PARTE DE CONTROL INTERNO

NRO DEL HALLAZGO / DEBILIDAD/ ACCION PREVENTIVA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO/ DEBILIDAD/ ACCION PREVENTIVA	DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCION, ACCION CORRECTIVA O MEJORA O ACCION PREVENTIVA	METODOLOGIA DE LA CALIFICACION 1 CUMPLIMIENTO TOTAL ( CALIFICACION (Z),	METODOLOGIA DE LA CALIFICACION	REPORTE DE AVANCE	OBSERVACION DEL AVANCE POR PARTE DE	
			2 CUMPLIMIENTO PARCIAL CALIFICACION (I) 3 NO CUMPLIDA. CALIFICACION(I)	1 EFECTIVA ( CALIFICACION (2), 2 PARCIALMENTE ÉFECTIVA. CALIFICACIÓN (1). 3 NO EFECTIVA. CALIFICACION(0)		LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1	Administrativo con presunto alcance disciplinario: deficiencias en la etapa precontractual y en la suspensión del contrato de obra pública N° 23/21/91/45 que impidieron su ejecución, suscritos por la secretaria de obras públicas, la interventoria y la supervisión.	Realizar, socializar e implementar un procedimiento entre la Secretaria de Infraestructura vel área de Contratacion de la Secretaria Juridica que permita complementar los cronogramas de ejecución precontractual planteados en el Manual de contratacion de la Entidad, con el fin de establecer los periodos de tiempo necesarios para adelantar los			11.6.8 CEPA, ALIA DE TOR AND THAN THAN THAN THAN THAN THE AND THAN THE AND THAN THAN THAN THAN THAN THAN THAN THAN	Control Interno da una calificacion de cumplimiento (1) y (0) en la efectividad.  En informe nro 2 de fecha 31 de marzo de 2025: la secretaria indica en el informe en la pagina 3 que Se realizó el procedimiento por medio del cual se tiene contemplado complementar lo establecido en el Manual de contratación del Municipio de Manizales y demás procedimientos juridicos relacionados con el tema que hacen parte del Sistema de Gestión documental del Municipio. El mismo se encuentra en revisión de la Secretaria Juridica, con el fin de ser aprobado." procedimiento denominado "cronogramas para la	ACCION ABIERTA A MARZO 31 DE 2025
	Administrativo con presunto aleance disciplinario: Constitución	procesos contratuales en cada una de sus modalidades, y de esta forma fortalecer el proceso de planeacion contractual, en los contratos que sean celebrados por la Secretaria de Infraestructura.				contratación pública de las diferentes modalidades en el Municipio de Manizales. Se da una calificacion en cumplimiento 1; toda vez que uo se a revisado por juridica ni los partes involucradas; y cero (0) en efectividad por que falta la revisión, aprobacion e implementacion del procedimiento.	ACCION ABIERTA A MARZO 31 DE 2025
2	de reservas presupuestales sin justificación	Solicitar capacitacion a la secretaria de hacienda, respecto de las normas presupuestales, reservas, cuentas por pagar, reservas inducidadas, vigencias futuras en otros	2	I	LA SECRETARIA DE ENFRAISTRUCTURA envia informe de seguinimes, nos l'out fode unte 30 de desembre de 2024, «nel cui a financia de 2024, «nel cui a financia de 2024, «nel cui a financia de desembre de 2024, «nel cui a Secretaria de l'Associa de desembre de 18 Secretaria de Pasacola, acomplimiento de 18 Secretaria perfacione con el financia de 18 de	Control Interno da una calificacion de cumplimiento (2) y (1) en la efectividad.  Toda vez que se realizo una mesa de trabajo el 12 y 16 de diciembre de 2024; por lo tanto a diciembre 31 de 2024 no es dable medir la efectividad de la accion. y en el informe nro 2 de fecha 31 de marzo de 2025; no aporta evidencias de la efectividad de las acciones adelantadas.	PM ABIERTO
3	Administrativo. Contrato de Obra Pública 2312191454 sin Disponibilidad Presupuestal.	Realizar las gestiones necesarias para solicitar la disponibilidad presupuestal	2	1	LA SECRETARIA DE RAPILASTRUCTURA, estos informe de seguimiento pro 3 con fedia corte 80 de documbre de 2004, en el cual - la Secretaria de Hacardo andre de 2004, en el cual - la Secretaria de Hacardo Archivel de 100 de	Control Interno da una calificación de cumplimiento (2) y (1) en la efectividad.  Lo anterior, toda vez que solo se aporta una evidencia la cual no es suficiente para medir la efectividad de la accion. dado lo anterior, y en el informe nro 2 de fecha 31 de marzo de 2025; no aporta evidencias de la efectividad de las acciones adelantadas, en la vigencia 2025 se revisara la efectividad de la accion.	AUDITORI/ ABIERTA
-		RESULTADO	5	2			
		PONDERACION	20%	80%			

USO OFIC care 19 No. 21 - 44. Manizales, Caldas, Colombia 🕲 +57 (606) 892 80 00 - +57 (018000) 698 988

RESULTADO CON LA PONDERACION
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO PECHA CORTE
MARZO DE 2025
RESULTADO ESPERADO A MARZO DE 2025










La secretaria envió informes de seguimiento así: los cuales reposan en la carpeta de auditoría y en medio magnético.

BULEVAR DE I	LA ENEA
SECRETARIA INVOI	LUCRADA
INFRAESTRUCT	URA
INFORME NRO	FECHA DEL INFORME
1	30 de diciembre de 2024
2	31 de marzo de 2025

Es de anotar que el cumplimiento de las acciones reporta un avance del 17% y la efectividad de las acciones un 27% a marzo de 2025.como se aprecia en el cuadro anterior.

Al sumar los dos criterios; el resultado del avance del plan de mejoramiento puntúa un 43%; como se muestra a continuación:









Se evidencian gestiones realizadas por la presente administración 2024-2025 para subsanar las debilidades encontradas. Sin embargo, el Plan de mejoramiento permanece ABIERTO con fecha corte marzo de 2025.

Se recomienda a la secretaria realizar las gestiones pertinentes para evidenciar la efectividad de las acciones; a fin de cerrar el plan de mejoramiento a fecha corte 30 de junio de 2025; fecha corte en la cual se debe presentar el próximo avance al ente de control.

4.3.2.2 DENUNCIA LOCALES COMERCIALES UBICADOS BAJO EL PUENTE DE LA CARRERA 20. SECRETARÍAS INVOLUCRADAS: PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA, HACIENDA, INTERIOR.

Es de anotar que el plan de mejoramiento se suscribió el 18 de diciembre de 2024 y la última fecha de vencimiento de la última actividad es el 30 de junio de 2025.

№	Descripción del hallazgo y/o situación encontrada	Acción de Mejoramiento	Descripción de las actividades	Fecha iniciación de actividad	Fecha de vencimiento	Area responsable			
			Realizar análisis del entorno	Enero de 15 de 2025	Junio 30 de 2025	Secretarías de			
	Hallazgo Uno.		Definir el uso institucional	Enero de 15 de 2025	Marzo 30 de 2025	Planeación			
1	Administrativo. Ineficiente gestión de la infraestructura física ubicada en el espacio colindante al puente de la carrera 20 (5 modulos y salón)	Definir destinación y entidad y/o dependencia responsable	destinación y entidad y/o dependencia	destinación y entidad y/o dependencia	destinación y entidad y/o dependencia	Definir proyecto de intervención	Enero de 15 de 2025	Marzo 30 de 2025	Secretarías de Infraestructura Secretarías de Hacienda
	25 (5 modulos y salott)		Definir responsables de ejecución y administración	Enero de 15 de 2025	Marzo 30 de 2025	Secretarías del Interiror			








TEMA DE LA UDITORIA	NUMERO DE HALLAZGOS	TOTAL ACCIONES	NUMERO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
LOCALES COMERCIALES BAJO EL PUENTE CRA20	on and it are	O 788 JULA 1	17-2024

Se definieron 4 actividades en el plan de mejoramiento

A la fecha y hora del reporte al ente de control 7 de abril de 2025 (6:38 pm); las secretarias no habían enviado el informe de seguimiento con las evidencias respectivas que demuestren el cumplimiento y efectividad de la acción planteadas.

Es de anotar que la secretaria de hacienda envió la información en hora posterior a la rendición como se muestra a continuación:










Dado lo anterior el reporte del avance de dicho plan de mejoramiento al ente de control fue el 0%.



Es de anotar, que las fecha límite para ejecutar las acciones planteadas en el plan de mejoramiento vence en junio de 2025. La información sobre el avance se tendrá en cuenta para ser rendida en el segundo trimestre de la vigencia 2025 al ente de control.








Sin embargo, a la fecha de este informe se incorpora el avance que presentan las secretarias involucradas:

Las secretarias; enviaron informe de seguimiento el cual reposa en la carpeta de auditoría y en medio magnético. Así:

LOCALES COM	IERCIALES
SECRETARIAS INV	OLUCRADAS
PLANEACION, INFRAESTRUCTU	RA, INTERIOR, HACIENDA
INFORME NRO	FECHA DE RECIBIDO
INFORME NRO 1	7 ABRIL DE 2025 A LAS 7:55 PM











				SEGUIMIE	NTO A ABRIL DE 2025 POR PARTE DE CONT	ROL INTERNO	
	FECHA DE SUSCIERCEON DEL PLAN DE MERORAMIENTO ES DICHMIRIE DE 2024	VENCIMIENTO DEL PLANDE MEJORAMIENTO 30 DE JUNIO DE 2021	CALIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES	CALIFICACION DE LA EFCTIVIDAD DE LA ACCIONES			
Securificia del lullica pa giundia essentida	Assisted to Michensolesia	Do malayadan da kur manadalahan	METODOLOGIA DE LA CALIFICACION 1 CUMPLIMENTO TOTAL ( CALIFICACION CI, 2 CUMPLIMENTO PARCIAL CALIFICACION (I) 3 NO CUMPLIDA, CALIFICACION (I)	METODOLOGIA DE LA CALFFICACION I EFECTIVA ( CALIFICACION (I), 1 PARCIALMENTE EFECTIVA. CALIFICACION (I). 3 NO EFECTIVA. CALIFICACION (I)	REPORTE DE AVANCE	OBSERVACION DEL AVANCE POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Julius of the Administration of the Communication o		Realism mediens Ad extremo	2	2	LANGERT HAN DOWN COURSE PRINCIPLES WHICH AND DOWN DOWNS AND AND PRINCIPLES AND THE COMPARISON OF THE AND ADDRESS OF THE PRINCIPLES AND THE AND ADDRESS OF THE	Control Interno da una calificación de complimiento (2) y (2) en la efectividad.  De acuerdo a las evidencia aportadas se evidencia complimiento y efectividad.	
	Define durinación y mithed yn deprodución	Dather of our instinctional	D Section Section 1	MAN	IL A OFF STATEMENT POWER FOR ANALYSIS IN PRIVATE SAFE DOWN DOWN OF A WAY TO BE A SAFE SAFE SAFE SAFE SAFE SAFE SAFE S	Control Interno da una calificación de cumplimiento (2) y (2) en la efectividad. De acuerdo a las evidencia aportadas se evidencia cumplimiento y efectividad.	
		Define proyects de tetervanción	1		IL MANIEST LAULE PARSE CELLAR SENTAN PAPERE NO I BOND  LOS NAL LA NASE DE CAMPADRENT DE LA LA CEDITA  DESCRIPTION SENTE PLANCE DE LA CEDITA  DESCRIPTION SENTE PLANCE DE LA CEDITA  DESCRIPTION SENTE LA CALVE DE LA CEDITA  LE prompt de la minimistration en manies de la del de filtra me, con hou en los  Chabes implieste mention en relacione de la del de filtra me, con hou en los  Chabes implieste mention en relacione de la cedita de filtra mention y antiquate La  proportion de la review hou de la Cedita del cedita de la cedita del cedita de la cedi	Control Interno da una calificación de cumplimiento (2) y (2) en la efectividad.  De acuerdo a las evidencia aportadas se evidencia cumplimiento y efectividad.	A
		Sugar contramples de discretos à apparamentar	, L		Leg of CID LABOUR SAVE LUCE DATA EXCLADATION MAD I PROFITE THE BUILD AND ALL VALUE OF LABOUR AND ALL V	Control Interno da una calificación de cumplimiento (2) y (2) en la efectividad.  De acuerdo a las evidencia aportadas se evidencia cumplimiento y efectividad.	
		RESULTADO		5			
		PONDERACION	20%	80%			
		RESULTADO CON LA PONDERACION RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO FICHA CORTE	13%	50%			

Como se aprecia a la fecha de este informe; el plan de mejoramiento presenta un avance según las evidencias aportadas del 63%. Plan de mejoramiento ABIERTO.

Se recomienda a la secretaria realizar las gestiones pertinentes para evidenciar la efectividad de las acciones; a fin de cerrar el plan de mejoramiento a fecha corte 30 de junio de 2025; fecha corte en la cual se debe presentar el próximo avance al ente de control.

K





4.3.2.3 ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AEF 3.2.2024-ALCALDÍA DE MANIZALES CENTRALIDAD UNIVERSITARIA - CAMPUS MANIZALES OBRAS DEL BULEVAR DE LA 19. SECRETARIA INVOLUCRADA INFRAESTRUCTURA.

NRO DEL HALLAZG O / DEBILIDA D/	DESCRIPCIÓN HALLAZGO/ DEBILIDAD/ ACCION PREVENTIVA	INCIDENCA	ITEM ACCIO NES	DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCION, ACCION CORRECTIVA O MEJORA O ACCION PREVENTIVA	SECRETARIA	FECHA INICIAL DE EJECUCIÓ N DE LA ACCIÓN	FECHA DE FINAL DE EJECUCIÓ N DE LA ACCION
1	Hallazgo Administrativo con presunto alcance disciplinario. Deficiencias en la planeación del Contrato de Obra Pública No. 2212231411	Administrativo con presunto alcance Disciplinario	1	Adelantar el conité de Infraestructura por lo menos I vez al mes, dejando acta del mismo, conformado por el Alcalde y los ordenadores del gasto de las dependencias que tienen proyectos de infraestructura como: Desurrollo social, Interior, Movilidad, Deportes, Medio Ambiente, Infraestructura, Unidad de Gestión del Riesgo, INVAMA, Aguas de Manizales, INFIMANIZALES, en donde se planea, viabiliza y programan las inversiones y procesos de contratación.	Integrantes del Comité de Infraestructura	15/12/2025	15/06/2025
2	Hallazgo Administrativo con presunto alcance Disciplinario y Fiscal por \$147.026.000. Obras Eléctricas NO funcionales, ejecutadas en virtud del Contrato de Obra No.2212231411.	Administrativo con presunto alcance Disciplinario y Fiscal		Ajustes en el acta de liquidación de las cantidades no ejecutadas a satisfacción o no funcionales, en caso de existir pendientes en el acta de recibo final.			
7	Hallazgo Administrativo con presunto alcance Disciplinario y Fiscal por \$35.080.814,99 Incumplimiento de actividades contractuales en el componente "PAISA/ISMO" en la ejecución del Contrato de Obra Pública No.2212231412.	Administrativo con presunto alcance Disciplinario y Fiscal	2	Incluir eláusula en relación a la conservación de las obras, en las obligaciones del contrato de obra, hasta el recibo a satisfacción.		15/12/2025	15/06/2025
3.	Hallazgo Administrativo con presunto alcance Disciplinario y Fiscal por \$155.280.106. Mala calidad de obras ejecutadas en virtud del Contrato de Obra Pública No.2212231411	Administrativo con presunto alcance Disciplinario y Fiscal	2	Realizar, socializar e implementar un protocolo para la presentación de los informos de informos de informos de informos de informos de calidad a las obras ejecutadas.	INFRAESTRUCTU RA	15/12/2025	15/06/2025
6	Hallazgo Administrativo con presunto alcanee Disciplinario y Fiscal por \$1.747.560.993,83. Mala calidad de obras ejecutadas en virtud del Contrato de Obra Pública No.2212231412.	Administrativo con presunto alcance Disciplinario y Fiscal		Socializar a los interventores y supervisores, una vez iniciados los contratos, las obligaciones contractuales y funciones acorde a su rol durante la ejecución de las obras		13/12/2023	13/00/2023
4	Hallazgo Administrativo con presunto alcanee Disciplinario y Fiscal por \$179.915.534. Reconocimiento y pago de mayores valores de obra en la ejecución del Contrato de Obra Pública No.2212231412.	Administrativo con presunto alcance Disciplinario y Fiscal	1	Socializar con el personal técnico de la Secretaría de Movilidad, los proyectos que cuenten con estudios y diseños específicamente el componente de Plan de Manejo de Tránsito con el fin de obtener concepto de viabilidad para presupuestar el mismo en los procesos que se adelanten.		15/12/2025	15/06/2025
5	Hallazgo Administrativo con presunto alcance Disciplinario y Fiscal por \$120.850.113.66. Reconocimiento y pago de ítem no previsto como actividad de obra en la ejecución del Contrato de Obra Pública No.2212231412	Administrativo con presunto alcance Disciplinario y Fiscal	1	Incluir en los costos de administración el concepto de vigilancia.		15/12/2025	15/06/2025

🗣 Calle 19 No. 21 \_ 44, Manizales, Caldas, Colombia 🕚 +57 (606) 892 80 00 - +57 (018000) 698 988









Es de anotar que el plan de mejoramiento se suscribió el 5 de diciembre de 2024 y la última fecha de vencimiento de la última actividad es el 30 de junio de 2025.

TEMA DE LA UDITORIA	NUMERO DE HALLAZGOS	TOTAL ACCIONES	NUMERO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
ACTUACION ESPECIAL BULEVAR DE LA 19 Y CICLORUTA	52 ha	7	15 2024

La secretaria envió informes de seguimiento los cuales reposan en la carpeta de auditoría y en medio magnético. Así:

BULEVAR D	E LA 19
SECRETARIAS INVO	OLUCRADAS
INFRAESTRUC	CTURA
INFORME NRO	FECHA DEL INFORME
1	7 de marzo de 2025

Es de anotar que el cumplimiento de las acciones reporta un avance del 11% y la efectividad de las acciones un 46% a marzo de 2025.

Al sumar los dos criterios; el resultado del avance del plan de mejoramiento puntúa un 57%; como se muestra a continuación:







				GEGUINIENTO A N	IARZO DE 2025 POR PARTE DI	COLLEGE INTERNO	
	PECHA DE BUSCRPCION DEL FLAN DE MEJORAMIENTO S DICIEMBRE DE 2024	VENCMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EN JUNIO DE 2025	CALIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES	CALIFICACION DE LA EFCTIVIDAD DE LAS ACCIONES	SHE SAMENS		
RO DEL HALLAZGO / DEBILIDAD/ ACCION PREVENTIVA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO/ DEBILIDAD/ ACCION PREVENTIVA	DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCION, ACCION CORRECTIVA O MEJORA O ACCION PREVENTIVA	METODOLOGIA DE LA CALIFICACION (CUMPLIMENTO TOTAL! CALIFICACION (2). (CUMPLIMENTO PARCIAL CALIFICACION (3). 3 NO CUMPLIDA CALIFICACION(9).	METODOLOGIA DE LA CALIFICACION LEFECTIVA (CALIFICACION (I), L'PARCIALISSITE EFECTIVA CALIFICACION (I) 3 NO EFECTIVA, CALIFICACION (I)	REPORTE DE AVANCE	OBSERVACION DEL AVANCE POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1	Hallazgo Administrativo con presunto alcance disciplinario. Deficiencias en la planeación del Contrato de Obra Pública No. 2212231411	Adelantar el conuité de Infraestructura por lo menos I vez al mes, dejando acta del mismo, conformado por el Alcalde y los ordenadores del gasto de las dependencias que tienen proyectos de infraestructura como: Desarrollo social, Interior, Movilidad, Deportes, Medio Ambiente, Infraestructura, Unidad de Gestión del Riesgo, INVAMA, Aguas de Manizales, INFIMANIZALES, en donde se planea, viabiliza y programan las inversiones y procesos de contratación.	O	0	1.1 CONFIDER AND A THE PAPER AND A THE SERVICE ANY CONTROL OF THE ANALYSIS OF THE AND A THE SERVICE AN	Control Interno da una calificación de cumplimiento (0) y (0) en la efectividad. Los responsables de las neciones no mostraron evidencia documentada física o magnetica del cumplimiento de la acción y la efectividad de la misma a marzo 31 de 2025.	
2	Hallazgo Administrativo con presunto alcance Disciplinario y Fiscal por \$147.026.000. Obras Eléctricas NO funcionales, ejecutadas en virtud del Contrato de Obra No.2212231411.	Ajustes en el acta de liquidación de las cantidades no ejecutadas a satisfacción o no funcionales, en caso de existir pentientes en el acta de recibo final.	2	2	1. Los VICTUET AND A TO PROPER PROPER Y TEACH PROVIDED TO A TO	Control Interno da una calificación de cumplindento (2) y (2) en la efectividad. La secretaria envia informes donde se evidencia el cumplimiento de las acciones los cuales reposan en la carpeta de anditoria y en medio magnetico asi:    RULEVAL DEL LA 19	
7	Hallazgo Administrativo con presunto alcance Disciplinario y Fiscal por \$35.080.814,99 Incumplimiento de actividades contractuales en el componente "PAISAJISMO" en la ejecución del Contrato de Obra Pública No.2212231412.	Incluir cláusula en relación a la conservación de las obras, en las obligaciones del contratos de obra, hasta el recibo a satisfacción.	2	2	1. Las SPERICARIA DE ESTE (ASTRUCTURA ENVIL DEFORME DEL, DE MARZO DE 2018 DOSME ES LA DUENA ES LA LEVO DEM está residente ou cuenta destre de las obligaciones está residente ou cuenta destruy de las obligaciones especificados, la quinta estaguia de la configuración paga estaguia, la quantida estaguia de la contrata de cisiones santificacións par justo de la cutilidad.	Control Interno da una calificación de cumplimiento (2) y (2) en la efectividad. La secretaria envia informes donde se evidencia el cumplimiento de las acciones los cuales reposan en la carpetu de auditoria y en medio magnetico asi:	ACCIO ABIER A MARZ DE 20
3	Hallazgo Administrativo con presunto alcance Disciplinario y Fiscal por \$155.280.106. Mala calidad de obras ejecutadas en virtud del Contrato de Obra Pública No.2212231411	Realizar, socializar e implementar un protocolo para la presentación de los informes de interventoría que permita facilitar los seguimientos y controles de catidada a las obras ejecutadas.	1	1	1. LAS OFFICIENTABLA DE POTRAKUTHUCHTURA ENVILLA INVOCINCIA DEL 7 DE ALABEST DE SON DESTINE DE LA ALAGASTA Y DELLA DEL NOVIMBER DESTINE DEL ALAGASTA DEL SONO DEL SONO DEL DESTINENTE DEL SONO DEL SONO DEL SONO DEL Galactura de La Alagasta della para la Decretoria de distributo del del del del del del del del del del del del del del del del del del	Control Interno da una calificación de cumplimiento (1) y (1) en la efectividad. Toda vez que la secretaria no aporta evidencias de la efectividad de las acciones.	
6	Hallazgo Administrativo con presunto alcance Disciplinario y Fiscal por \$1.747.560.993,83. Mala calidad de obras ejecutadas en virtud del Contrato de Obra Pública No.2212231412.	Socializar a los interventores y appervisores, una vez iniciados los contratos, las obligaciones contratuales y funciones acorde a su rol durante la ejecución de las obras	- I	1	I. LAS SECRETARIA DE DUPLAFSTRUCTURA ENVIA DIPUNHE PER, 7 DE MARZO DE 2023 DOSTO. ES LA PAURA AS A VIDÍ. LAS ORME DE SERVICIO DE LA PAURA AS A VIDÍ. LAS ORME un pliphrochio con al equipo de transitja, el Piño de Majoromisio derivado de ser aguilheuria pune contrelunteria a lampia mentación de las contrelunterias a lampia mentación de las A la facilis no evidare o contrator de Inservivatarias, la que de timo per de la highermatica de reviente la con-	Control Interno da una calificación de cumplimiento (1) y (1) en la efectividad.  Toda vez que la secretaria no aporta esidencias de la efectividad de las acciones.	
4	Hallazgo Administrativo con presunto alcance Disciplinario y Fiscal por \$179.915.534. Reconocimiento y pago de mayores valores de obra en la ejecución del Contrato de Obra Pública No.2212231412.	Socializar con el personal técnico de la Secretaria de Movilidad, los proyectos que cuenten con estudios y diseños especificamente el componente de Plan de Manejo de Tránsito con el fin de obtener concepto de viabilidad para presupuestar el mismo en los procesos que se adelanten.	-1	1	1. LAS SECRETARIA DE PARILAPATRICUTURA L'AVAL DEVORMO DEL "LOS MARCO DE 2015 "Se bar vedicado dos reminos, el 21 de entre y 11 de las reminos de las reminos, el 21 de entre y 11 de las reminos de las reminos, el 21 de entre y 11 de las reminos de las reminos, el 21 de entre y 11 de las reminos de las reminos, el 21 de entre y 11 de las reminos de especia de las reminos de las reminos de las reminos de las reminos de especia de las reminos de las remino	Control Interno da una calificación de cumplimiento (1) y (1) en la efectividad. Toda vez que la secretaria no aporta evidencias de la efectividad de las ucciones.	ACCIO ABIER A MARZ DE 20
5	Hallargo Administrativo con presunto alcanee Disciplinario y Fiscal por \$120.850.113,66. Reconocimiento y pago de item no previsto como actividad de obra en la ejecución del Comrato de Obra Pública No.2212231412	Incluir en los costos de administración el concepto de vigilancia	1	1	2) LASSFORMATARIA DE TYPERASSIRUTTURA PROVAD DEPORME DEL "DE MARKEO DE JOSÉ TROSTOR DE LA PAUTEA SA CADA TROPPORATA L'ALBANTARION DE SER ANTIGORIA DE L'ALBANTARIO DE L'ALBANT	Control Interno da una calificación de compliniento (1) y (1) en la efectividad. Toda vez que la secretaria no aporta evidencias de la efectividad de las acciones.	ACCIO ABIER A MARZ DE 20
		RESULTADO	8	8			
		PONDERACION	20%	80°° o	DECLITAD	OOS DE LA EVALUACION DEL PLAN DE	
		RESULTADO CON LA PONDERACION	11%	46° u			
		RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO FECHA CORTE MARZO DE 2025		5796	IVIEJUKAIVII	ENTO FECHA CORTE MARZO DE 2025	
		RESULTADO ESPERADO A MARZO DE 2025	14	14	58%		
					56%	57%	
					54%		
					52%		
					50%	500/	
						50%	
					48%		
					46%	ALE ORTENIDO PORCENTALE EN EL QUE DEBE	







Se evidencian gestiones realizadas por la presente administración 2024-2025 para subsanar las debilidades encontradas. Plan de mejoramiento permanece ABIERTO con fecha corte marzo de 2025;

Se recomienda a la secretaria realizar las gestiones pertinentes para evidenciar la efectividad de las acciones; a fin de cerrar el plan de mejoramiento a fecha corte 30 de junio de 2025; fecha corte en la cual se debe presentar el próximo avance al ente de control.

PERSONERIA 4.3.2.4 DENUNCIA MUNICIPAL CONSTRUCCION PISO (ALCALDIA MANIZALES): PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN MC-040-2023 (ADECUACION PISO 4 **ALCALDIA** MANIZALES), SECRETARIA INVOLUCRADA INFRAESTRUCTURA.

NRO DEL HALLAZGO / DEBILIDAD/ ACCION PREVENTIVA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO/ DEBILIDAD/ ACCION PREVENTIVA	INCIDENCA	ITEM acciones	DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCIÓN, ACCIÓN CORRECTIVA O MEJORA O ACCIÓN PREVENTIVA	CARGO Y NOMBRE DEL RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCION	FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE FINAL DE EJECUCIÓN DE LA ACCION
1	Hallazgo uno Administrativo con presunto alcance disciplinario: Deficiencias en la planeación en la etapa precontractual.	Administrativo con presunto alcance disciplinario	1	Realizar, socializar e implementar un procedimiento entre la Secretaria de Infraestructura, el área de Contratacion de la Secretaria Jurídica y Secretaria de hacienda, que permita complementar los cronogramas de ejecución precontractual planteados en el Manual de contratacion de la Entidad.  Lo anterior con el fin de establecer los periodos de tiempo necesarios para adelantar los procesos de tiempo necesarios para adelantar los procesos	Secretaria de Infraestructura- Sandra Ines Lopez y Profesionales Universitarios de la Secretaria- Orlando Marin Mejia, Ricardo Tabares Saldarriaga. Secretaria Juridica-Andres Mauricio Gaitan. Profesionales Universitarios Santiago Loaiza.	1/01/2025	30106-2025
2	Hallazgos dos Administrativo con presunta incidencia disciplinaria: Constitución de	Administrativo con presunto alcance disciplinario		contratuales en cada una de sus modalidades, y de esta forma fortalecer el proceso de planeacion contractual, en los contratos que sean celebrados por la Secretaria de Infraestructura.	Secretaria Hacienda-Natalia Diaz Jurado. Profesionales Universitarios Oscar Diego Arango.		
	reservas presupuestales sin justificación	шестритато	1	Socializar capacitacion a las Secretarias de Hacienda y Juridica respecto de las normas presupuestales y juridicas, reservas, cuentas por pagar, reservas inducidas, vigencias futuras, entre otros	Secretaria de Infraestructura- Sandra Ines Lopez y Profesionales Universitarios de la Secretaria- Orlando Marin Mejia, Ricardo Tabares Saldarriaga.	1/01/2025	30/06/2025










Es de anotar que el plan de mejoramiento se suscribió el 5 de diciembre de 2024 y la última fecha de vencimiento de la última actividad es el 30 de junio de 2025.

TEMA DE LA UDITORIA	NUMERO DE HALLAZGOS	TOTAL ACCIONES	NUMERO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
PISO 4 DE LA ALCALDIA	2	2	16 2024

A la fecha y hora del reporte al ente de control 7 de abril de 2025 (6:38 pm); la secretaria no había enviado el informe de seguimiento con las evidencias respectivas que demuestren el cumplimiento y efectividad de la acción planteadas.

Es de anotar que la secretaria de hacienda envió la información en hora posterior a la rendición como se muestra a continuación: (10 de abril de 2025).













Dado lo anterior el reporte del avance de dicho plan de mejoramiento al ente de control fue el 0%.



#### RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO FECHA CORTE MARZO DE 2025



A







Es de anotar, que las fecha límite para ejecutar las acciones planteadas en el plan de mejoramiento vence en junio de 2025. La información sobre el avance se tendrá en cuenta para ser rendida en el segundo trimestre de la vigencia 2025 al ente de control.

Sin embargo, a la fecha de este informe se incorpora el avance que presentan las secretarias involucradas:

Las secretarias, enviaron informe de seguimiento el cual reposa en la carpeta de auditoría y en medio magnético. Así:

AUDITORIA PISO 4	DE LA ALCALDIA
SECRETARIAS I	NVOLUCRADAS
INFRAEST	RUCTURA
INFORME NRO	FECHA DEL INFORME
1	RECIBIDO EL 10 DE ABRIL DE 2024 MEDIANTE CORREO ELECTRONICO









				SEGUIMIENTO A	ABRIL DE 2025 POR PARTE DE COM	NTROL INTERNO	
	FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 5 DICIEMBRE DE 2024	VENCHMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 38 DE JUNIO DE 2075	CALIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES	CALIFICACION DE LA EFCTIVIDAD DE LAS ACCIONES			
NRO DEL HALLAZGO / DEBILIDADY ACCION REVENTIVA	DESCRIPCION HALLAZGO/ DEBILIDAD ACCION PREVENTIVA	DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCION, ACCION CORRECTIVA O MEJORA O ACCION PREVENTIVA	METODOLOGIA DE LA CALIFICACIÓN L'CUMPLIMIENTO TOTAL (CALIFICACIÓN (2), 2 CUMPLIMIENTO PARCIAL CALIFICACIÓN (1), 3 NO CUMPLIDA CALIFICACIÓN(9)	METODOLOGIA DE LA CALIFICACION L'EFECTIVA ( CALIFICACION (2). 2 PARCIALMENTE EFECTIVA. CALIFICACION (1). 3 NO EFECTIVA. CALIFICACION(8)	REPORTE DE AVANCE	OBSERVACION DEL AVANCE POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1	Hallazgo uno Administrativo con presunto alcance disciplinario: Deficiencias en la planeación en la etapa precontractual.	Realizar, socializar e implementar un procedimiento entre la Secretaria de Infraestructura, el drea de Contracion de la Secretaria Junifica y Secreturia de husienda, que permita complementar los cronogramas de ejecución precontractual planteados en el Mamual de contratacion de la Entidad.  Lo anterior con el fin de establecer los periodos de tiempo necesarios para adelantar los procesos contratules en cada una de sus modalidades, y de esta formas fortulecer el proceso de planeacion de esta forma fortulecer el proceso de planeacion	A DE	LCA M Å N I	LIANCAPTAMA DE CURAISDECTURA, ceita priema de trapmodere per l'ori fu dan centra da para de 1245, reclube et 1, de 4 e 16 e 1, de 4 e 1,	Los responsables de las acciones no mostraron evidencia documentada física o magnetica del	PM ABIERT
		contractual, en los contratos que sean celebrados por la Secretaría de Infraestructura.					
2	Hallazgos dos Administrativo con presunta incidencia disciplinaria: Constitución de reservas presupuestales sin justificación	Nocializar capacitacion a las Secretarias de Hacienda y Juridica respecto de las normas presupuestales y juridicas, restas, cuentas por pagar, reservas inducidas, vigencias futuras, entre otros	2	0	LA ECKETANÍA DE INFRAISTRUCTURA, emois informe de segumente ror 1 con frais curle 30 deterarda la 2023, ria deba e 110 de la companio de 2023, ria deba e 110 de la companio de 2023, ria dela companio de 2024 de 120 de la companio de 2024 de 120 de	Toda vez que se reanzo una mesa de trabato el 12 y 16	PM ABIERT
		RESULTADO	2	BY AS	1200		
		PONDERACION	20%	80%	The second		
		RESULTADO CON LA PONDERACION	10%	0%			
		RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO FECHA CORTE ABRIL DE 2025	109				
			4	AL HE	DATE IF S		
		RESULTADO ESPERADO A ABRIL DE 2025	501				

Como se aprecia a la fecha de este informe; el plan de mejoramiento presenta un avance según las evidencias aportadas del 10%. Plan de mejoramiento ABIERTO.

Se recomienda a la secretaria realizar las gestiones pertinentes para evidenciar la efectividad de las acciones; a fin de cerrar el plan de mejoramiento a fecha corte 30 de junio de 2025; fecha corte en la cual se debe presentar el próximo avance al ente de control.



USO OFIC calle 19 No. 21 44. Manizales, Caldas, Colombia \$\infty\$+57 (606) 892 80 00 - +57 (018000) 698 988

### www.manizales.gov.co ### Alcaldia de Manizales. \*\* © @ @CiudadManizales





#### 4.3.2.5 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AC-2.3-2024 "CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO DE MANIZALES + GRANDE 2020-2023"; SECRETARIA INVOLUCRADA PLANEACION

NRO DEL HALLAZGO / DEBILIDAD/ ACCION PREVENTIVA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO/ DEBILIDAD/ ACCION PREVENTIVA	INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCION, ACCION CORRECTIVA O MEJORA O ACCION PREVENTIVA	SECRETARIA	FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE FINAL DE EJECUCIÓN DE LA ACCION
1	Administrativo con presunto alcance disciplinario. Modificación del Plan de Desarrollo de Manizales 2020-2023 por Decreto 0424 de 2021 infringe los términos y propósitos de la Ley 2056 de 2020.	Administrativa	Generar comunicación interna de socialización sobre el procedimiento que debe aplicarse para la modificación del plan de desarrollo en el momento en que se requiera	Secretaría de Planeación	06/01/25	30/06/25
2	Administrativo Incumplimiento de las metas de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo de Manizales 2020-2023.	Administrativa	Realizar seguimiento mensual a las metas de las líneas estrategicas y emitir alertas tempranas relacionadas con los avances reportados.y presentar informes a la Alta Gerencia, para la toma de decisiones.	Secretaría de Planeación	06/01/25	30/06/25
3	Administrativo. Incumplimiento del Plan de Desarrollo de Manizales 2020-2023-Líneas estratégicas por la baja ejecución de proyectos.	Administrativa	1. Incluir en el Manual Opertivo del Banco de Proyectos de Inversión Municipal, un procedimiento de seguimiento y evaluación de la ejecución de los proyectos y elaborar informes con alertas tempranas del porcentaje de ejecución los cuales seran enviados a las diferentes dependencias.	Secretaría de Plancación	06/01/25	30/06/25
4	Administrativa. Proyecto código BPIM 2020170010157 Fondo de Emergencia Sanitaria Pandemia COVID 19 Manizales. Contratación de asuntos que no están relacionados con el proyecto.	Administrativa	Realizar seguimiento periódico a los proyectos y presentar los informes respectivos de conformidad a los proyectos que presenten observaciones	Secretaría de Planeación	06/01/25	30/06/25
5	Administrativa. Deficiencias en el Proceso de Liquidación y Cálculo de la Participación en Plusvalía del Municipio de Manizales.	Administrativa	Revisión del marco jurídico y soportes normativos para el cálculo y liquidación de la plusvalia en el Municipio de Manizales, en el marco del proceso de revisión del plan de ordenamiento territorial.	Secretaría de Planeación	06/01/25	30/06/25

Calle 19 No. 21 \_ 44. Manizales, Caldas, Colombia \$\infty\$+57 (606) 892 80 00 - +57 (018000) 698 988
 www.manizales.gov.co \$\infty\$ ? Alcaldía de Manizales.
 © @CiudadManizales





Es de anotar que el plan de mejoramiento se suscribió el 9 de enero de 2025 y la última fecha de vencimiento de la última actividad es el 9 de julio de 2025.


TEMA DE LA UDITORIA		NUMERO DE HALLAZGOS	TOTAL ACCIONES	NUMERO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
	E	MANI	ZALES	
PLAN DE DESARROLLO		5	5	"1-2025

Las secretarias; enviaron informe de seguimiento el cual reposa en la carpeta de auditoría y en medio magnético. Así:

AUDITORIA PLAN DI	E DESARROLLO
PLANEACIO	NO
INFORME NRO	FECHA DEL INFORME
1	31 de marzo de 2025

Como se aprecia a la fecha de este informe; el plan de mejoramiento presenta un avance según las evidencias aportadas del **44%. Plan de mejoramiento ABIERTO.** 





A





		ph to a	SEGUIMIENTO A MARZO DE 2025 POR PARTE DE CONTROL INTERNO					
	FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 9 DE ENERO DE 2025	VENIOMENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 30 DE JUNO DE 2026	CALIFICACION DEL CLAMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES	CALIFICACION DE LA EPCTIVIDAD DE LA ACCIONES				
EU BEL HAILARDO (BELIDAD-ACCION PREVENTIVA	DESCRIPCIÓN MALLARRO DERELIDADO ACCESSO PRÉVENTIVA	БЕЗСИНЧЕЙИ ВЕ LA CORRECCION, АСТЕМ СОПЕЗСИТА О МЕДИВА В АССТОИ РЕБУЛИТЕЛА	METODOLOGIA DE LA CALIFICACION 1 CUMPLIMENTO TOTAL ( CALFICACION (3), 1 CLEMPLIMENTO PARCIAL CALFICACION (3) 3 NO CUMPLIDA. CALIFICACION (9)	METODOLOGIATELLA CALPICACION LEPERTIVA (CALPICACION (I), 3 PARCIALMENTE EPECTIVA STANCELLAMENTE EPECTIVA 3 PRO EPECTIVA CALPICACION(S)	REPORTE DE AVANCE	OBSERVACION DEL AVANCE POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	Administrative con presumo alexace disciplinaria. Medificación del Pien de Decembra de Manda 2170: 2013 para la la companio de la Companio de la Companio de la Companio de 2013.	Overette commissionis interne de antidatesis entre di proceditation, que dels aglicare pero la mellitración del plane de describé en el hierarcio en que se regides.	0	0	La contracte de descentina partir de como de Prese La la descentina del como de Prese La la del como de la como del como de la como del c	Control Interno da una calificacion de cumplimiento (i) y (i) en la efectividad.  Toda ves que la secretaria de planeacion informa en la pagina 3 del informe lo siguiente "Pendiente reunión por parte de los secretarios de Planeacion y Juridia y los dueños de prucesos" Pendiente reunion por parte del equipo para la toma de decisiones. La secretaria envia informe de seguimiento de fecha marzo de 2025 el cual reposa en la carpeta de a quidioria y en medio magnetico asis.  **MONTONIA HANDE MENDIENTE **TORNES HANDE MENDI	ACCIO ABIERT 31 DE MARZO 2025	
	Administrações horassejindente de las sectos de las sectos de las lineas correspondente de Prime de Primerados de Mantendada (1970-1971).	Number-organisment encount for many de la black benedit plan of the format engineers for the man for some entre plan of the format for many and the format for many as a deal of the format for part is forme for decidation.    The format for decidation   The format format for format for format for format for format format for format	2	2	La mariante de planeciale como galero de forde el  1-1, diplane de la descripción como galero de  1-1, diplane la del de la del de la que permite el  1-1, diplane la del de la del de la que permite el  1-1, diplane la del de la del de la que permite el  1-1, diplane la del del del la del del la que permite el  1-1, del	Control Interno da usa calificación de emplimiento (3) y (2) en la efectividad. Toda vez que la xecretaria, presenta evidencias como: "2. Formato Excel que evidencia el seguidación una manual a las proyettos de Uneversión numicipal se adjunta link de acceso al drive para su consulta. Corros evidado a los secretarios de despacho sobre el avance presupuestal y mico de los proyetos de inversión."  2. Se implemento herramienta (CEE-CENTRO DE INFORMACION ESTADISTICA- TABLERO DE SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO); A traves del cual se realiza seguimiento a los proyectos de inversión municipal. De cual beneficia en la toma de decisiones y en la eficiencia, efectividad y eficacia de la inversión del gasto social, adicionalmente ac envia correo a los secretarios de despacho informado sobre el avance presupuestal y físico de los proyectos de inversión municipal.	ACCIO CERRAD MARZO DE 202	
3	Administrativo, fucumplindunto del Plan de Desarradio de Mantalete 2019-2023- Llinoss uttratigions por la hoje afectución do proyectas.	J., Include on at Manuad Opartiva del Banco de Propectas de frivación Minichpal, un procedimiento a la capitalista la variadación de la dependión de las propertos y adultares tentras estas comprana del percentiga de ejecución has citudes seran martindos u los diferentes dependencias.	1.	0	In acceptable de planesseine cereb- infantes de feelen M de simere de 2029 on of gent se bulen, subse pages N bi agadent "A de reflecio socialiste (AL II) NO MA 7024 d'Ols soms de secrete de publicar de term de proporto de feere tra de l'America Optioniste de finance de Proporto de feere de l'America Mantique d'	Control Interno da una calificación de cumplimiento (1) y (0) en la efectividad. Lo anterior, toda vez que apenas se inicio con la acción y aun el decreto esta en revisión.	ACCIO ABIERT 31 DE MARZO 2025	
	Administrativa Froncess codego BPIM 2020 "Veste SF Feeds de Europeales Bestimes Feeds de COVID 29 Bestimes Feeds (COVID 29 In están relacionados can el properto.	Realizer sugdesiete publice a lie projector y presente la informa responência de cultiviruldad a los projector que presente a deserviciosa	2	2	La constitution de platementina maria tratariana de 1911a 31.  La regionate reu dissacrada e platente que promisso de especial de constitución de la constitución de constitución de constitución de la constitución de consti	Control Interno da una cultificación de cumplimiento (2) y (2) en la efectividad Toda ver que la sceretaria, presenta evidencia como : "2. Formato Excel que evidencia e de segulanto misensula los proyectos de Inversión municipal se adjunta link de acceso al drive pina su consulta. Correo envidado a los sceretarios de despados sobre el avance presupuestal y falco de los proyectos de inversión."  2. Se implemento herramienta (CHE-CENTRO DE INFORMACION ESTADISTICA-TABLERO DE SEGUIMENTO PLAN DE DESARROLLO); A traves del cual se realiza seguimiento a los proyectos de inversión municipal, lo cual beneficia en la toma de decisiones y en la eficiencia, efectividad y eficacia de la inversión del gasto social, adicionalmente se envia correo a los secretarios de despacho informado sobre el uvance presupuestal y físico de los proyectos de inversión municipal.	ACCIO CERRAD MARZO DE 202	
5	Administrativo. Deficiencies en el Proceso de Liquidoccies y Celtudo de la Participación en Piercalia del Municipio de Ministrates.	Rectidio del narro predicory apportes noticultro para el citology by checito de la placeville en el Montigie e Distriction, es el consistencia del place de celebratica, es el consistencia contracta.	1	0	I e mercente de glamentina princ habrente de Treder II de metri de 1904, so el rador la filida e crita periodi de 1904, so el rador la filida e crita periodi de 1904, so el rador la filida e crita periodi de la regioni de la colonida parter directo de la periodi de la colonida del la colonida de la colonida de la colonida de la colonida de la colonida del la colonida	Control Interno da una calificación de cumplimiento (1) y (0) en la efectividad.  Toda vez que no se exidencia a la fecha marra de 2025 documento que demuestre la "Rexisión del muero juridio y suportes normativos <u>para el cálculo y liquidación, de la pluxyalla en el Municipia de Mantzales</u> , en el marco del proceso de revisión del plan de ordenamiento territorial.	ACCIO ABIERT 31 DE MARZO 2025	
		RESULTADO	6	11 24 5 S				
		PONDERACION	20%	80%				
		RESULTADO CON LA PONDERACION	12%	32%				
		RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PLAN DE		14%				
		MEJORAMIENTO FECHA CORTE MARZO DE 2025	The same of the sa	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH				

Se recomienda a la secretaria realizar las gestiones pertinentes para evidenciar la efectividad de las acciones; a fin de cerrar el plan de mejoramiento a fecha corte 30 de junio de 2025; fecha corte en la cual se debe presentar el próximo avance al ente de control.







4.3.2.6 AUDITORÍA AC-2.1-2024 COMPONENTE AMBIENTAL. SECRETARIA INVOLUCRADA MEDIO AMBIENTE.

NRO DEL HALLAZGO / DEBILIDAD/ ACCION PREVENTIVA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO/ DEBILIDAD/ ACCION PREVENTIVA	INCIDENC A	ITEM ACCIO NES	DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCION, ACCION CORRECTIVA O MEJORA O ACCION PREVENTIVA	SECRETARIA	FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE FINAL DE EJECUCIÓN DE LA ACCION
	Administrativo con presunto	Disciplinario	I	Implementar un proceso de planificación, que incluya la identificación de predios aptos con antelación y la previsión de los recursos necesarios para la adquisición de los mismos.	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE	feb-24	jul-24
1	alcance Disciplinario; Al Municipio de Manizales por inejecución presupuestal para la adquisición de áreas de interés destinadas al acueducto durante la vigencia de 2023.		2	Llevar a cabo un ejercicio de priorización para identificar áreas adecuadas para la adquisición, realizando un análisis de su disponibilidad y viabilidad legal.			
			3	Establecer mesas de trabajo interinstitucionales donde participen las entidades encargadas de la adquisición de predios, el desarrollo de proyectos y la planificación presupuestal.			








Es de anotar que el plan de mejoramiento se suscribió el 7 de enero de 2025 y la última fecha de vencimiento de las acciones es julio de 2025.

TEMA DE LA UDITORIA	NUMERO DE HALLAZGOS	TOTAL ACCIONES	NUMERO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
COMPONENTE AMBIENTAS	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	3,,,,,,,,,,,	"2-2025

La secretaria envió informes de seguimiento los cuales reposan en la carpeta de auditoría y en medio magnético. Así:

AUDITORIA COMPONE	NTE AMBIENTAL
SECRETARIAS INVO	DLUCRADAS
INFRAESTRUC	CTURA
INFORME NRO	FECHA DEL INFORME
1	10 de marzo de 2025









			SEGUIMIENTO A MARZO DE 2025 POR PARTE DE CONTROL INTERNO						
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 7 DE ENERO DE 2025	VENCIMIENTO DEL PLANDE MEJORAMIENTO JULIO DE 2025	CALIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES	CALIFICACION DE LA EPCTIVEDAD DE LAS ACCIONIS					
NRO DEL HALLAZGO / DEBILIDAD/ ACCION REVENTIVA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO/ DEBILIDAD/ ACCION PREVENTIVA	DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCION, ACCION CORRECTIVA O MEJORA O ACCION PREVENTIVA	METODOLOGIA DE LA CALIFICACION L'UMPLIMIENTO TOTAL ( CALIFICACION (IL 2.CUMPLIMIENTO PARCIAL CALIFICACION (I) I NO CUMPLIDA. CALIFICACION(I)	METODOLOGIA DE LA CALIFICACION LEPECTIVA (CALIFICACION (IL JPARCIALMENTE EFECTIVA CALIFICACION (I) 3 NO EFECTIVA. CALIFICACION(I)	REPORTE DE AVANCE	OBSERVACION DEL AVANCE POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
	Administrativo con presunto alcance Disciplinario, Al Municipio de Munizales por inspeccación presupuesta para la adaptición de laren de interés destinadas al acucados outeres la vigurada de 2023.	Implementar un proceso de plandicación, que incluya la identificación de predios gross con autalación y la previsión de los recursos necesarios para la adquesición de los returnos.	2	AL	LANGE TO AND DESCRIPTION AND METERS AND AND THE PRICE AND AND THE STATE AND AND THE AND	Control Interno da una calificación de cumplimiento (2) y (1) en la efectividad. Lo anterior toda vez que en el transcurso de la vigencia 2025 se confinuara verificando la efectividad de la acción			
1		Uevar a sabo un ejercicio de priorización para identificar inten adecuadas para la adquisición, realizado un atilidas de un deporabilidad y viabilidad legal.	1		STATE STATE OF THE	Control Interno da una calificación de cumplimiento (2) y (1) en la efectividad. Lo anterior toda ver que en el transcurso de la vigencia 2025 se cominuara verificando la efectividad de la accioni. LA SECRETARIA ENVIA INFORME DE SECUIMIENTO DE FECHA MARZO DE 2025 DICHO INFORME PEPOA SE NA LA CARPETA DE AUDITORIA ASI COMO EN MEDIO MAGNETICO.  **ALTIMIC COMO SENSE AMBRICAL**  **BARRADE COMO SENS			
		Establecer mesas de trabajo interimitincionales dende participen las entidades encargadas de la adeptisición de predio, el desarrollo de proyectos y la planificación presupuestal.	1	1,5	LANGE JARGERI MARI, ANDRES EN LANGE SERVICE SE	Control Interno da una calificación de cumplimiento (2) y (1,5) es la efectividad. Lo anterior toda ver que en el transcurso de la vigencia 2025 se continuara verificando la efectividad de la acción			
		RESULTADO	6	3,5					
		PONDERACION	20%	80%					
		RESULTADO CON LA PONDERACION	20%	4794	min (85 7 12 14 1				
		RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO FECHA CORTE MARZO DE 2025	6	794 Beneficia a speed	de trasperation reconscipant to be break on the history and				
			6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	The same					
		RESULTADO ESPERADO A MARZO DE 2025		0%					

Se recomienda a la secretaria realizar las gestiones pertinentes para evidenciar la efectividad de las acciones; a fin de cerrar el plan de mejoramiento a fecha corte 30 de junio de 2025; fecha corte en la cual se debe presentar el próximo avance al ente de control.

Atentamente,

GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

Directora Administrativa
Unidad de Control Interno

