


W.P.R.

	ALCALDÍA DE MANIZALES	PSI-SJM-FR-12
	SERVICIOS JURÍDICOS	Estado Vigente
ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRAVENTA		Versión 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS X CONTRATO DE COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO

FECHA	29 de agosto de 2014
SECRETARÍA	Educación
CONTRATO Nº	1311081068
OBJETO	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA LA FORMACIÓN DE HABILIDADES EMPRENDEDORAS ENFOCADAS AL SECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN A 320 ESTUDIANTES DE GRADOS 9 Y 10 DE 8 INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
CONTRATISTA	Fundación Parque Tecnológico de Software de Manizales – PARQUESOFT- Manizales
INTERVENTOR(ES)	Jorge Mario Jaramillo Castaño Juan Alberto Panesso Gómez Natalia Díaz Jurado
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Noviembre 30 de 2014
VALOR DEL CONTRATO	\$96.000.000
PRÓRROGAS	NO
SUSPENSIONES	NO
ADICIONES	NO

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA		
ÍTEM	PAGOS	SALDO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$96.000.000
ADICIONES		\$0
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$76.800.000	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$19.200.000	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$0	
TOTAL	\$96.000.000	\$96.000.000

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
1	Diseñar e implementar un programa especializado de Formación en emprendimiento TI, Industria del conocimiento y modelo de negocio a docentes y alumnos seleccionados en las	12	100%	La entidad contratista anexo el diseño del programa, se realizaron modificaciones por las dificultades en la selección de los estudiantes y por las vacaciones. Se cumplió con todas las actividades en menos tiempo en relación al contrato pero en el tiempo

[Handwritten signature]

	instituciones educativas elegidas.			establecido en el cronograma (9 meses de ejecución) Se entiende por cantidad los meses que dura la programación y ejecución del producto (12 meses).
2	Salida de campo al Ecosistema TIC ciudad.	4	100%	La actividad se realizó acorde a lo programado. Se entiende por cantidad las 4 salidas programadas en el mes de mayo.
3	Conformar semillero especializado en robótica.	5	100%	La actividad se realizó acorde a lo programado. Se entiende por cantidad las 5 sesiones programadas.
4	Adquirir aula móvil, kit de robótica, el cual terminada la ejecución del convenio se entregará a la Secretaría de Educación del Municipio.	1	100%	Se realizó la compra, la entidad contratista ya cuenta con los elementos que pasaran a ser de la Secretaria de Educación y se solicitó por parte del instituto Manizales sean dados en comodato a ellos para desarrollar un proyecto de continuidad. Está en revisión de la Secretaria de Educación. Se entiende por cantidad el paquete del aula móvil y los 10 kits de robótica.
5	Operación de los equipos durante la vigencia del convenio.	9	100%	La actividad se realizó acorde a lo programado. Se entiende por cantidad los 9 meses de duración del convenio una vez adquirido los equipos.
6	Realizar un evento de emprendimiento.	1	100%	La actividad se realizó acorde a lo programado.
7	Ejecutar las acciones y actividades con calidad, oportunidad, dentro de la autonomía contractual que le corresponda.	12	100%	Se cumplió con todas las actividades en menos tiempo en relación al contrato pero en el tiempo establecido en el cronograma (9 meses de ejecución) Se entiende por cantidad los meses que dura la programación y ejecución del producto (12 meses).
8	Realizar un Taller de inmersión.	2	100%	La actividad se realizó acorde a lo programado. Se entiende por cantidad las 2 sesiones programadas.
9	Presentar informes parciales y finales sobre el cumplimiento del objeto	12	100%	Se cumplió con todas las actividades en menos tiempo en relación al contrato pero en el tiempo







	contractual al supervisor del convenio.			establecido en el cronograma (9 meses de ejecución) Se entiende por cantidad los 12 meses de duración del convenio. Se presentó un informe adicional a los solicitados, a mediados del mes de marzo para el OCAD virtual que se realizó el 18 de marzo. Se informó al OCAD del cierre de actividades del convenio.
10	Presentar las propuestas concertadas para realizar el trabajo de campo que sea necesario para el desarrollo del objeto contractual.	1	100%	Se desarrollaron varias sesiones con las IE para llegar a acuerdos en los horarios y programación
11	Llevar a cabo las presentaciones del trabajo y actividades que se desarrollen ante las autoridades de la Alcaldía de Manizales previa programación.	12	100%	Se realizaron reuniones entre las partes para definir salida a la problemática en la consecución del grupo objetivo y la modificación del plan de trabajo. Se cumplió con todas las actividades en menos tiempo en relación al contrato pero en el tiempo establecido en el cronograma (9 meses de ejecución) Se entiende por cantidad los 12 meses de duración del convenio.
12	Mantener confidencialidad sobre los documentos e información que durante el desarrollo del convenio llegue a conocer.	12	100%	A la fecha no se ha detectado hechos que se puedan determinar cómo confidenciales y de los cuales el contratista haya hecho caso omiso a la cláusula. Se cumplió con todas las actividades en menos tiempo en relación al contrato pero en el tiempo establecido en el cronograma (9 meses de ejecución) Se entiende por cantidad los 12 meses de duración del convenio.
13	Ejecutar las actividades de acuerdo con el programa general aprobado por la Secretaría de Educación.	12	100%	Se cumplió con todas las actividades en menos tiempo en relación al contrato pero en el tiempo establecido en el cronograma (9 meses de ejecución) Se entiende por cantidad los 12 meses de duración del convenio.
14	Responder por todo daño	12	100%	A la fecha no se han detectado

	que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del convenio.			daños de ninguna índole. Se cumplió con todas las actividades en menos tiempo en relación al contrato pero en el tiempo establecido en el cronograma (9 meses de ejecución) Se entiende por cantidad los 12 meses de duración del convenio.
15	Responder por el cuidado de los bienes, materiales y equipos de la administración que se le asigne para el desarrollo del convenio.	9	100%	Se entiende por cantidad los 9 meses de duración del convenio una vez adquirido los equipos.
16	Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del convenio.	12	100%	Se cumplió con todas las actividades en menos tiempo en relación al contrato pero en el tiempo establecido en el cronograma (9 meses de ejecución) Se entiende por cantidad los 12 meses de duración del convenio.
17	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del convenio se le impartan por parte del Municipio.	12	100%	Las recomendaciones efectuadas en las reuniones, fueron acatadas con responsabilidad. Se cumplió con todas las actividades en menos tiempo en relación al contrato pero en el tiempo establecido en el cronograma (9 meses de ejecución) Se entiende por cantidad los 12 meses de duración del convenio.
18	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas del convenio, evitando dilaciones y entramientos.	12	100%	La entidad contratista ha obrado con lealtad y buena fe, mas sin embargo las modificaciones al plan de trabajo tuvieron demora en su presentación. Se cumplió con todas las actividades en menos tiempo en relación al contrato pero en el tiempo establecido en el cronograma (9 meses de ejecución) Se entiende por cantidad los 12 meses de duración del convenio.
19	Mantener vigentes todas las garantías que amparan el convenio en los términos del mismo.	1	100%	Las pólizas que amparan el cumplimiento del Contrato se encuentran vigentes.
20	Informar oportunamente al Municipio sobre	12	100%	Se presentó una dificultad en la selección de los estudiantes pero se

	<p>eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del convenio.</p>			<p>subsano oportunamente. Se cumplió con todas las actividades en menos tiempo en relación al contrato pero en el tiempo establecido en el cronograma (9 meses de ejecución) Se entiende por cantidad los 12 meses de duración del convenio.</p>
--	--	--	--	--

Enunciar los anexos entregados:

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y manifiestan estar de acuerdo con lo estipulado en la presente Acta. Para constancia se firma en la ciudad de Manizales, en la fecha arriba indicada.

	 FIRMA NOMBRE: Jorge Mario Jaramillo Castaño C.C. 10.260.129 de Manizales SUPERVISOR	 FIRMA NOMBRE: Fabio Hernando Arias Orozco C.C. 16.111.454 de Samaná ORDENADOR DEL GASTO
FIRMA NOMBRE: Marisol Carantón Agudelo C.C. 24.331.704 de Manizales CONTRATISTA	 FIRMA NOMBRE: Juan Alberto Panesso Gómez C.C. 10.283.014 de Manizales SUPERVISOR	 FIRMA NOMBRE: José Fernando Olarte Osorio C.C. 75.089.356 de Manizales ORDENADOR DEL GASTO
	 FIRMA NOMBRE: Natalia Díaz Jurado C.C. 24.336.504 de Manizales SUPERVISOR	

