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SOPM-0778-GVU-18
Manizales, 15 de marzo de 2018

Doctor

JUAN JOSE OYUELA SOLER

Subdirector Técnico Red Nacional de Carreteras (e)
Carrera 59 No. 26 - 60 CAN

(051) 7056000

Bogota

Asunto: Convenio Interadministrativo No. 0890 de 2017 - Oficio GED 6574-18
Cordial Saludo;

En atencion al asunto de la referencia me permito informarle que el cronograma
entregado por el municipio de Manizales debido a sido variado modificado debido a:

Los disefios de LA SEGUNDA PARTE DE LA FASE 2 DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCCION PARALELA NORTE GRUPO IT SECTOR BAJO ROASALES MANIZALES
EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES los encuentra adelantando la firma Bogotana GDEL,
los mismos se iniciaron desde el mes de Agosto del 2017. Para el desarrollo de estos
disefios el consultor planteo diferentes alternativas para que el INVAMA vy la
administracion municipal seleccionaran la mejor, de manera que se cumplan las
condiciones de movilidad adecuadas.

Uno de los criterios que mas influyen en la seleccion de la alternativa es el resultado
de los estudios de movilidad, estudios que inicialmente presentaron dificultades ya que
este se realizo con base en proyecciones de transito pues las condiciones de movilidad
actual estan alteradas por la construccion de la fase 1 del proyecto. Estas proyecciones
se realizaron con las tasas definidas por la secretaria de transito municipal.

Conforme a las modelaciones de transito, las alternativas planteadas generaban
grandes colas y concentraciones de trafico altas, razon por la cual el consultor
recomendaba restringir algunos movimientos que son de gran importancia en la
circulacién diaria. Dado lo anterior se planteé una nueva alternativa que contemplaba
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una mayor infraestructura en la parte del retorno entre Aguas de Manizales y la bomba
Terpel que garantizaba la totalidad de movimientos del transito vehicular en
condiciones fluidas. Ver grafica

Esta alternativa fue aprobada tanto por la INVAMA, Administracion Municipal y
Secretaria de Transito, la cual a pesar de ser una soluciéon que implica un mayor costo
al contemplado en el proyecto inicial, es posible implementarla por etapas, de manera
que en esta primera etapa se pueda desarrollar el puente sobre la Carrera 20
interseccion con la Av. Kevin y en una etapa posterior adelantar las obras del retorno
entre aguas de Manizales y Terpel.

Debido a que el alcance del contrato de consultoria no contemplaba alguna de la
infraestructura planteada en la alternativa seleccionada, fue necesario realizar una
ampliacién del contrato de disefio en valor y en plazo.

Actualmente se vienen adelantando los tramites para ampliar hasta el mes de junio el
contrato de consultoria, sin embargo, para finales del mes de Marzo se contemplo la
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entrega de los disefios definitivos de la primera etapa la cual corresponde a la
interseccion de la Carrera. 20 con Av. Kevin Angel variando la programacion,
proyectandose publicar la licitacién los primeros 15 dias del mes de abril.

Esta modificacion aprieta un poco el cronograma pero se mantiene la fecha de
terminacion para el 29 de marzo de 2019. Se anexa nuevo cronograma.

Con esta nueva perspectiva, el dia 14 de marzo de 2018 se llevé a cabo una reunion
en la Secretaria de Obras Publicas a la cual asistieron por parte del INVIAS los
ingenieros Jorge Ricardo Gutiérrez Cardona y Julio Enrique Guevara J., por parte de
INVAMA los ingenieros José Fernando Mejia C., Jorge Manuel Garcia M y John Jairo
Zuluaga G. y por parte del Municipio de Manizales Cesar Alberto Gutiérrez G. y Juan
Alberto Zuluaga M., en donde se acordd lo siguiente:

1. Entregar el cronograma actualizado.

2. Fijar como fecha de remision para revision a INVIAS Bogotd de los Estudios
Previos y Pliegos de Condiciones tipo INVIAS el dia 3 de abril de 2018.

3. Fijar como fecha de remision de la ficha técnica de las obras a ejecutar
mediante el convenio de la referencia el dia 10 de Abril de 2018.

4. El primer desembolso por parte del INVIAS a la cuenta del municipio de
Manizales por valor de $ 3.960.000.000 se hizo efectivo el 29 de enero de
2018, una vez el Banco de Bogotd reconozca los intereses financieros
generados de los meses de enero y febrero se procedera a la consignacion en
cuenta del tesoro nacional de los rendimientos correspondientes a dichos meses
y posteriormente remitirle copia de dicha consignacion.

Atentos lqufer s

~—— 1
CE ERREZ GARCIA JUAN ALBERH LUAGA MUNOZ
Secre Profesional Unjversitario
Secretaria de Obras Publicas Secretaria de as Publicas

Anexo: tres (3) folios

Copia: INVIAS - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS
INVAMA ,
SENOR ALCALDE DR. OCTAVIO CARDONA LEON.
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