

FECHA DE ELABORACIÓN

12 de noviembre de 2024

PLAN DE ACCIÓN

1. RESPONSABLE		3. PROGRAMACIÓN DE METAS			4. ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO			5. PROYECTO	6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES			7. FUENTE DE FINANCIACIÓN		8. SEGUIMIENTO INDICADORES Y METAS		
Dependencia	Nombre del Responsable	Meta Producto	Meta Detallada	Programación para la vigencia	Línea Estratégica	Programa	Subprograma	Nombre del Proyecto	Descripción	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Fuente de financiación	Monto (Pesos)	Fecha de Seguimiento	Porcentaje de Cumplimiento	Descripción del Cumplimiento
Servicios Administrativos y Comunicaciones	Angie Melisa Londoño Bedoya	Realizar un (01) Estudio de mercado para la construcción y adecuación de espacios para el funcionamiento de un parqueadero público.	Estudio de mercado para la construcción y adecuación de espacios para el funcionamiento de un parqueadero público en un área 1847.43 metros cuadrados disponible para realizar el proyecto, ubicado al lado de la estación de servicio TERPEL con acceso por la vía de taxis y vía de servicio público al frente de la terminal, su operación se estima 24 horas, capacidad 74 vehículos y 41 motocicletas, estacionamiento de bicicletas y bahía para vehículo eléctrico.	1	DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO	Desarrollo y Fomento Empresarial	Equipamientos e Infraestructura empresarial, comercial y turística	Diversificación de unidades de negocio de la Terminal de Transportes de Manizales	Contratar el Estudio de mercado para la construcción y adecuación de espacios para el funcionamiento de un parqueadero público.	1/01/2025	31/12/2025	Recursos Propios	\$ 50.000.000			
Sistemas	Adriana Lucía Naranjo Pineda	Desarrollar la primera fase del proyecto de actualización de la Infraestructura tecnológica a través de un nuevo circuito cerrado de televisión CCTV sobre IP para la entidad y cableado estructurado	Desarrollar un nuevo circuito cerrado de televisión CCTV sobre IP para la entidad, que estaría compuesto por: Cuarto técnico principal, equipos base soporte del cctv, 64 cámaras tipo Bullet fija, cámara visión 360°, PTZ, panorámicas, entre otras (Cableado estructurado) Primera Fase: Valor presupuesto 2025 \$80.000.000	1	DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Seguridad y Convivencia	Convivencia Ciudadana	Actualización de la Infraestructura tecnológica a través de un nuevo circuito cerrado de televisión CCTV sobre IP para la entidad y cableado estructurado	Rediseñar el sistema de CCTV de la Terminal de Transportes de Manizales S.A. sobre IP y cableado estructurado a través de la primera fase de ejecución	1/01/2025	31/12/2025	Recursos Propios	\$ 80.000.000			
Talento Humano	Mary Sela Henao Gasrón	Realizar el proceso de Rediseño institucional - Reestructuración de Planta	Ejecución aproximada de 7 meses proyecto total	1	GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Buen Gobierno	Desarrollo Institucional	Rediseño institucional - Reestructuración de Planta	Actualización de perfiles y cargas y trabajo, planta de personal, diseño de estructura interna y manual de funciones y competencias laborales.	1/01/2025	31/12/2025	Recursos Propios	\$ 200.000.000			
Servicios Administrativos y Comunicaciones	Angie Melisa Londoño Bedoya	Ejecutar proyecto de recorrido de cubierta de la Terminal de Transportes de Manizales.	Primera Fase: Valor presupuesto 2025 \$265.000.000	1	GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Buen Gobierno	Equipamientos sociales, comunitarios e institucionales	Fortalecimiento de la Infraestructura física de la Terminal de Transportes de Manizales	Ejecutar proyecto de recorrido de cubierta de la Terminal de Transportes de Manizales.	1/01/2025	31/12/2025	Recursos Propios	\$ 265.000.000			
Servicios Administrativos y Comunicaciones	Angie Melisa Londoño Bedoya	Implantar paneles solares en la subestación 3 de la infraestructura física de la entidad	Desarrollar la primera fase del proyecto paneles solares de la Terminal de Transportes de Manizales en la subestación 3.	1	DESARROLLO FÍSICO Y AMBIENTAL	Medio Ambiente	Gestión del Cambio Climático y Calidad del Aire	Implementación de paneles solares en la infraestructura física de la entidad	Desarrollar la primera fase del proyecto paneles solares de la Terminal de Transportes de Manizales en la subestación 3.	1/01/2025	31/12/2025	Recursos Propios	\$ 250.000.000			